

管制人員的答覆

(問題編號：0955)

總目： (60) 路政署
分目： (-) 沒有指定
綱領： (1) 基本工程
管制人員： 路政署署長 (鍾錦華)
局長： 運輸及房屋局局長

問題：

按議定計劃展開的工程合約，2016年度為50%，有2份工程合約未能按議定計劃展開，請問原因為何，涉及多少款項，現時是否已重訂開展日期，若是，詳情為何？

提問人： 盧偉國議員 (議員問題編號：26)

答覆：

由於屯門至赤鱸角連接路北面連接路未能按原訂時間完工，該工程項目下的兩份工程合約的批出日期亦因此作出了修改。該兩份合約為「屯門至赤鱸角連接路北面連接路—隧道大樓及機電工程」和「屯門至赤鱸角連接路北面連接路—交通管制及監察系統」。前者正進行標書評審，涉及的工程金額仍在評審中；後者則正籌備招標工作，涉及的工程金額仍在評估中。

根據屯門至赤鱸角連接路南面連接路承建商最新提交的進度表，若未來沒有其他不可預見的情況出現，路政署估計屯門至赤鱸角連接路南面連接路全部工程最快可於2019年上半年完成。至於北面連接路，路政署及顧問工程師初步估計，如承建商能夠充分合作，適時完成合理的修改設計，並盡力追趕工程進度，相信承建商能夠爭取最快於2019年年底完成隧道工程並在2020年完成屯門至赤鱸角連接路北面連接路的全部工程。

- 完 -