

管制人員的答覆

(問題編號：1047)

總目： (60) 路政署  
分目： (-) 沒有指定  
綱領： (3) 鐵路發展  
管制人員： 路政署署長 (鍾錦華)  
局長： 運輸及房屋局局長

問題：

就監督鐵路工程事宜，政府可否告知本會：

- (a) 列出過去5年，政府在鐵路項目超支詳情；按分目、項目名稱、原定完工日期、受委託方、預計完工日期、預算總開支、預算超支列出；
- (b) 有鑑於政府委託港鐵進行鐵路項目工程的同時，另聘任「監核顧問」監察港鐵公司；過去5年，政府聘用「監核顧問」的詳情及涉及開支為何；按工程項目、聘用公司名稱及顧問合約總開支列出；
- (c) 有鑑於高鐵(香港段)、沙中線出現過百億的嚴重超支，均是以「服務經營權」模式，即一旦超支要由政府負擔。政府當局會否盡快檢討現時與港鐵合作的建造鐵路模式？如會，詳情為何？如否，原因為何？

提問人：陸頌雄議員 (議員問題編號(立法會用)：26)

答覆：

- (a) 有關涉及預算超支鐵路工程的分目、項目名稱、受委託方、原定及預計完工日期、預算總開支及預算超支表列如下：

分目	項目名稱	受委託方	原定完工日期	預計完工日期	預算總開支(億元)	預算超支(億元)
6053TR	高鐵香港段－鐵路建造工程	港鐵公司	2015年8月	2018年第三季	704.05	153.875 (已獲批准額外撥款)
6057TR	高鐵－非鐵路建造工程	港鐵公司	2015年8月	2018年第三季	160.15	42.15 (已獲批准額外撥款)
6063TR	沙中線－鐵路建造工程－前期工程	港鐵公司	2015年第四季	工程大致完成	71.026	8.477 (已獲批准額外撥款)

分目	項目名稱	受委託方	原定 完工日期	預計 完工日期	預算總開支 (億元)	預算超支 (億元)
6061TR	沙中線－鐵路建造工程－餘下工程	港鐵公司	2020年 12月	2021年	654.333 (檢討中)	檢討中 (註)
6062TR	沙中線－非鐵路建造工程－餘下工程	港鐵公司	2020年 12月	2021年	59.831 (檢討中)	檢討中 (註)
6056TR	南港島線(東段) －主要基建工程	港鐵公司	2015年	工程大致 完成	12.132	2.862 (已獲批准 額外撥款)

註：政府於2017年12月5日收到港鐵公司提交有關沙中線主要工程的最新開支預算。港鐵公司表示需要調整沙中線主要工程的委託費用，由708億元增至873億元，即增加約165億元。政府正在就港鐵公司的最新開支預算，進行詳細檢討。

- (b) 路政署已委聘監核顧問，協助監察高鐵香港段及沙中線工程的進度。有關項目名稱、顧問名稱及預算總開支表列如下：

項目名稱	監核顧問	預算總開支 (億元)
高鐵香港段－建設、測試和調試階段的監核	嘉科工程顧問有限公司	2.013
沙中線－建設、測試和調試階段的監核	運基顧問有限公司	2.044

- (c) 在審議新鐵路方案的推展方式時，政府會借鑑以服務經營權模式推展鐵路方案所得的經驗。

－ 完 －