

管制人員的答覆

(問題編號：4983)

總目： (60) 路政署
分目： (-) 沒有指定
綱領： (1) 基本工程
管制人員： 路政署署長 (陳派明)
局長： 運輸及房屋局局長

問題：

中環灣仔繞道和東區走廊連接路的工程已於去年完成。就此，請告知本會：

- (1) 繞道工程的最終開支；
- (2) 就繞道的建造工程各個項目，至今亦出現多宗申索，當局請以表列出以下資料：

工程範圍	合約編號	合約總價	承建商	申索宗數	申索金額	發放金額

- (3) 以表列出繞道工程下各個超出預算開支的項目、原核准預算開支、預計超支的款額及實際超支的款額為何。

提問人：郭家麒議員 (立法會內部參考編號：806)

答覆：

中環及灣仔繞道和東區走廊連接路(繞道)是一項大型複雜的工程計劃。繞道工程透過13份主要工程合約推展，當中8份合約由路政署管理，其餘的工程已委託土木工程拓展署通過5份合約施工。上述13份合約亦涵蓋由其他工程計劃撥款的工程項目，例如灣仔發展計劃第二期工程項目的填海工程。

繞道工程部分合約賬目仍有待結算，預計總開支不會超出核准工程預算的360.389億元。

截至2020年2月底，涉及上述13份繞道工程合約的申索有218宗，索償金額約77億元，已發放總金額約18億元。根據工程合約相關條款，政府不能在未取得承建商同意下，向外披露他們個別的申索資料。

- 完 -