

審核二〇〇七至〇八年度  
開支預算

---

答覆編號

ETWB(T)013

問題編號

0454

管制人員的答覆

總目： 60 路政署

分目：

綱領： (1) 基本工程

管制人員： 路政署署長

局長： 環境運輸及工務局局長

問題： 就“按議定計劃完成的工程合約”的目標，2006 年度只有 75% 達標，原因為何？

提問人： 劉秀成議員

答覆： 路政署這項服務表現目標包括 4 份工程合約，其中“炮台山行人連接系統的設計及建造”的工程合約有所延誤。這項工程原先計劃於 2006 年 10 月完成。升降機和自動梯已大致完成，並已於 2007 年 2 月中開放給市民使用。預計這項計劃的餘下工程將於 2007 年 6 月大致完成。

簽署：

姓名：

韋志成

職銜：

路政署署長

日期：

16.3.2007