

審核二〇〇九至一〇年度
開支預算

答覆編號

THB(T)136

問題編號

1955

管制人員的答覆

總目： 706－公路

基礎建設

運輸－行人天橋及行人隧道

分目： 6162TB 荃灣行人天橋網絡
擴充工程－沿大河道興建
的行人天橋 A

綱領：

管制人員： 路政署署長

局長： 運輸及房屋局局長

問題：

截至 2010 年 3 月 31 日為止的年度的預算顯示，這項工程計劃在 2008-2009 年度的修訂預算只有 400,000 元，但有關工程的原來預算則為 23,273,000 元，請說明款額大幅減少的原因。上述變動會否阻礙這項工程計劃的進度？如會，當局會否提高這項工程計劃未來的預算，以確保它能如期完成？

提問人： 石禮謙議員

答覆：

這項工程計劃在 2008-09 年度的修訂預算有所減少，是因為建造工程合約的生效日期由 2008 年 5 月改為 2008 年 12 月。由於建造成本急劇上升，合約的投標價格遠高於核准工程預算，故此我們必須先向立法會財務委員會(下稱“財委會”)申請批准把核准工程預算提高，才可批出合約。財委會在 2008 年 11 月批准有關申請。這項工程計劃的目標竣工日期已修訂為 2012 年 1 月。

簽署：

姓名：

韋志成

職銜：

路政署署長

日期：

19.3.2009