

審核二〇〇九至一〇年度
開支預算

答覆編號

THB(T)137

問題編號

2396

管制人員的答覆

總目： 706－公路

基礎建設

運輸－道路

分目： 6694TH 八號幹線長沙灣
至沙田段

綱領：

管制人員： 路政署署長

局長： 運輸及房屋局局長

問題：

6694TH 號工程計劃在 2008-2009 年度的修訂預算為 313,487,000 元，而原來預算則為 128,604,000 元，請說明款額大幅增加的原因。

提問人： 石禮謙議員

答覆：

6694TH 號工程計劃的核准工程預算是 67.597 億元。該項工程計劃包括 4 份主要工程合約，即荔枝角高架路、尖山隧道、沙田嶺隧道和交通管制及監察系統。

這項工程計劃在 2008-09 年度開支增加，主要因為八號幹線長沙灣至沙田段在 2008 年 3 月通車前須進行的額外工程所需費用有所增加。有關工程包括加強交通標誌、改善隧道的通風系統以符合最新的安全規定(特別是防火方面的安全規定)，以及改裝交通管制及監察系統以符合最新的交通管理規定。由於建築費用指數較原本預期高，在這段期間因價格波動而須為工程支付的款項亦較預期多。

簽署：

姓名：

韋志成

職銜：

路政署署長

日期：

18.3.2009