

管制人員的答覆

總目： 60 - 路政署

分目：

綱領： (1) 基本工程

管制人員： 路政署署長

局長： 運輸及房屋局局長

問題：

屯門至赤鱸角連接路南面着陸點的前期填海工程，其工程進展、涉及開支及人員及完成日期為何；整項屯門至赤鱸角連接路工程的工程進展、涉及開支及人員及預計完成日期為何。

提問人： 郭家麒議員

答覆：

立法會批准 19 億 960 萬元撥款後，屯門至赤鱸角連接路前期工程（南面出入口填海工程），與香港口岸的填海工程同時於 2011 年 11 月展開。前期工程預計於 2016 年年內完工。路政署委聘的顧問公司及承建商，就前期工程調配了包括 90 名專業／技術人員及 290 名工人的團隊。路政署已調配內部人員監察工程。

關於屯門至赤鱸角連接路餘下工程，我們正就詳情定案，並會於 2013 年第二季向立法會申請撥款時作出報告。

我們的目標是於 2016 年年底或之前大致完成屯門至赤鱸角連接路南面連接路，並於 2018 年年底或之前完成北面連接路。

姓名： 劉家強

職銜： 路政署署長

日期： 5.4.2013