

管制人員的答覆

(問題編號：4147)

總目： (60) 路政署  
分目： (-) 沒有指定  
綱領： (1) 基本工程  
管制人員： 路政署署長(劉家強)  
局長： 運輸及房屋局局長

問題 (議員問題編號：157)：

屯門至赤鱸角連接路南面的前期填海工程，其工程進展、涉及開支及人員及完成日期為何；整項屯門至赤鱸角連接路工程的工程進展、涉及開支及人員及預計完成日期為何。

提問人：郭家麒議員

答覆：

屯門至赤鱸角連接路的開支和工程進度如下：

項目	項目預算開支 (百萬元)	工程進度
屯門至赤鱸角連接路	46,708 <sup>1</sup>	2011 年年底展開前期工程，2013 年年中展開主要建造工程，現正在施工中。

註 1：有關開支包括工務計劃項目 6846TH 屯門至赤鱸角連接路 — 詳細設計、工地勘測和前期工程的核准工程預算 19.10 億元和工務計劃項目 6857TH 屯門至赤鱸角連接路建造工程的 447.98 億元。

預期南面連接路於 2016 年大致完成，以配合港珠澳大橋的開通，而北面連接路則於 2018 年完成。路政署委聘的顧問公司負責監察屯門至赤鱸角連接路工程，監督這些項目的實施則由部門調派現有人手負責。