

管制人員的答覆

(問題編號：2247)

總目： (60) 路政署
分目： (-) 沒有指定
綱領： (1) 基本工程
管制人員： 路政署署長(陳派明)
局長： 運輸及物流局局長

問題：

「人人暢道通行」

由2016年的施政報告宣布進一步擴大「人人暢道通行」計劃的範疇後，可否告知本會：

1. 「第二階段計劃」和「第三階段計劃」目前在沙田及大埔的工程地點、類型、進度、所涉及的開支？
2. 政府在2019年施政報告中，宣布在「人人暢道通行」計劃下推展一個「特別計劃」，為處於或接駁三類屋邨公用地方的行人天橋、行人隧道和高架行人道加建升降機，目前有關沙田及大埔的勘測、設計工作及預計撥款情況？
3. 政府本年度可有預計「第四階段計劃」撥款，如有請以18區區議會分布形式表示，並需列明地點、項目、預計時間、造價和預留撥款等事項。

提問人：李梓敬議員(立法會內部參考編號：17)

答覆：

1. 在「人人暢道通行」計劃的「第二階段計劃」下有 8 個項目和「第三階段計劃」下有 18 個項目位於沙田及大埔區。上述「第二階段計劃」及「第三階段計劃」下加建升降機項目的建造工程預算整體開支分別約為 1.94 億元及 5.07 億元。有關項目的詳情載於下表 1 及 2：

表1：「第二階段計劃」的項目

結構編號	位置	行人通道類別	情況
沙田			
NF137	橫跨沙角街近沙角邨	行人天橋	已完工
NS225、 NS284 及 NS285#	橫跨西沙路及恆明街近啓新書院	行人隧道	正在施工
ST06	橫跨鞍盛街及鞍祿街連接鞍盛街花園及新港城中心第3期及第4期	行人天橋	正在施工
大埔			
NS154	橫跨大埔太和路近太和鄰里社區中心	行人隧道	已完工
TP03	連接寶湖花園商場及大埔超級城	行人天橋	已完工
TP02	橫跨西沙路近帝琴灣	行人天橋	正在施工

註：#涉及3個結構的行人通道

表2：「第三階段計劃」的項目

結構編號	位置	行人通道類別	情況
沙田			
NF66	橫跨大埔道－沙田段近禾輦邨	行人天橋	正在施工
NF299	橫跨西沙路近頌安邨	行人天橋	正在施工
NF338	橫跨鞍駿街近馬鞍山花園	行人天橋	正在施工
NF446	橫跨東鐵線路軌近松嶺里	行人天橋	正在施工
NF447	橫跨美田路連接美林邨	行人天橋	正在施工
NS35	橫跨大涌橋路近火炭路及沙田路	行人隧道	正在施工
NS41	橫跨田心街近車公廟路	行人隧道	正在施工
NS57	橫跨翠田街近車公廟路	行人隧道	正在施工
NS179	橫跨西沙路近鞍超街	行人隧道	正在施工
NS183	橫跨馬鞍山路近馬鞍山警署	行人隧道	正在施工
NS251	橫跨小瀝源路近插桅杆街	行人隧道	正在施工
NS286	橫跨馬鞍山路及恆德街近大水坑港鐵站	行人隧道	正在施工
ST01	橫跨錦英街近錦英商場	行人天橋	正在施工
ST02	橫跨美田路連接美松苑及美盛苑	行人天橋	正在施工
ST03	橫跨大涌橋路近富豪花園	行人天橋	正在施工

結構編號	位置	行人通道類別	情況
ST05	橫跨沙田正街連接希爾頓中心及沙田公園	行人天橋	正在施工
大埔			
NF79	橫跨粉嶺公路近大窩村	行人天橋	正在施工
NS78	橫跨大埔太和路近大埔文娛中心	行人隧道	正在施工

2. 在「特別計劃」下有 4 個項目位於沙田及大埔區。上述項目的建造工程預算整體開支約為 1.2 億元。有關項目的詳情載於下表 3：

表3：「特別計劃」的項目

結構編號	位置	行人通道類別	情況
沙田			
LY01	橫跨現有道路連接瀝源邨福海樓及禾輦邨	行人天橋	正在施工
HK01	橫跨顯徑街連接顯徑商場	行人天橋	正在設計
KY01	橫跨現有道路連接廣源商場及廣林苑	行人天橋	正在設計
大埔			
KF02	橫跨寶湖道連接廣福商場	行人天橋	正在施工

3. 現時，我們正全力推展「人人暢道通行」計劃及「特別計劃」下的各階段項目，當中已涵蓋過往所收到的大部分建議。在本財政年度，我們沒有就「人人暢道通行」計劃及「特別計劃」下現有階段以外的項目預留撥款。我們會密切留意「人人暢道通行」計劃下各項目的進展，並會在適當時候就這項計劃進行檢討。

- 完 -