「人人暢道通行」計劃的項目名單及項目現時的情況(截至 2024 年 8 月 31 日)

「特別計劃」：

結構編號	位置	現時情況
東區		
FW01	峰華邨峰霞道天橋橫跨翡翠道	正在施工
YT01	橫跨耀興道近東駿苑銀駿閣及耀東商場	正在施工
WT02	連接環翠商場及環翠邨逸翠樓平台	正在施工
南區		
LT03	橫跨利東邨道連接利東商場一期及二期近利東邨東昇樓	正在施工
九龍城區		
OM01	橫跨忠孝街近愛民邨敦民樓	正在施工
觀塘區		
SL04	橫跨利安道連接順利邨利業樓及順緻苑	正在施工
KWT03	橫跨碧雲道連接廣田邨廣靖樓及康雅苑	正在施工
TPN03	橫跨翠屏道連接翠屏北邨翠樟樓及翠梓樓	正在施工
黃大仙區		
TZL01	橫跨雙鳳街連接慈樂邨(一期)及慈樂邨(二期)	正在施工
CYS03	橫跨竹園道連接竹園商場及竹園體育館	正在施工
WTH01	橫跨富美街連接橫頭磡邨宏暉樓及宏富樓/宏安樓	正在施工
葵青區		
NF214	橫跨青綠街近青怡花園	正在施工
SL16	橫跨現有道路連接石籬商場一期、石籬（一）邨石泰樓及石安樓	正在施工
TWH01	橫跨大窩口道連接大窩口商場及大窩口邨富強樓	正在施工
北區		
CY06	橫跨現有道路連接彩園邨彩珠樓及彩華樓	正在施工
NF228	橫跨新運路近粉嶺車站路	正在施工
西貢區		
TL01	橫跨翠琳路連接翠林邨停車場及安林樓	正在施工
KM01	橫跨嶺光街連接健明邨及彩明商場	正在施工
沙田區		
HK01	橫跨顯徑街連接顯徑商場	正在施工

結構編號	位置	現時情況
LY01	橫跨現有道路連接瀝源邨福海樓及禾輋邨	正在施工
KY01	橫跨現有道路連接廣源商場及廣林苑	正在施工
大埔區		
KF02	橫跨寶湖道連接廣福商場	正在施工
KF04	橫跨寶湖道近廣福邨廣仁樓	正在施工
荃灣區		
NS18	橫跨德士古道北近石圍角路	正在施工
NF220	橫跨石圍角路及象鼻山路	正在施工
SWK03	橫跨石圍角路近石蘭樓	正在施工
屯門區		
BF01	橫跨蝶景路連接蝴蝶廣場及湖景邨湖碧樓	正在施工
OT01	橫跨友愛路及屯門鄉事會路連接愛定商場及友愛邨愛曦樓	正在施工
OT02	橫跨友愛路及屯門鄉事會路連接安定邨定德樓及友愛邨愛廉樓	正在施工
元朗區		
TY02	橫跨天城路近天慈輕鐵站	正在施工