
   

 

  
   

 

  

 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

 
 

審核二ＯＯ七至Ｏ八年度

開支預算  

答覆編號

ETWB(T)005

問題編號  

0096

管制人員的答覆

總目：  60 路政署 分目：

綱領：  (1)  基本工程

管制人員： 路政署署長

局長： 環境運輸及工務局局長

問題： 在路政署的服務目標中，  2006 年按議定計劃完成的工程合約只有  
75%，較目標訂立的  95%為低，請告知本會：  

(a) 	 按項目名稱、涉及金額、擬定的完工日期及預算最終完工日期分
項列出未能按議定計劃完成的工程合約項目；  

(b) 	 上述未能按議定計劃完成的工程合約項目有否為政府帶來額外開
支？若有，請列出涉及的工程項目名稱及金額；  

(c) 	 政府有何措施確保  2007 年內的按議定計劃完成的工程合約的承諾
達到預定目標？

提問人： 鄭家富議員

答覆：  (a) 路政署的服務表現目標包括  4 份工程合約。在這  4 份合約中，合
約金額為  2,160 萬元的  “炮台山行人連接系統的設計及建造 ”工程
合約有所延誤。這項工程計劃的原定完工日期是  2006 年 10 月。
升降機和自動梯的工程已大致完成，並已於  2007 年 2 月中開放給
市民使用。預計這項計劃的餘下工程將於  2007 年 6 月大致完成。

 (b) 雖然 “炮台山行人連接系統的設計及建造  ”工程合約的預計完工日
期有所延誤，但原來的合約金額並無因而產生任何改變。

 (c) 至於原定於  2007 年完成的合約，政府會繼續分配足夠資源作工地
監督用途，並且會密切監察工程進展。如遇上無法預計的困難，

我們會及早採取緩解措施，以確保合約能按原定計劃完成。

簽署︰

姓名：

職銜：

日期：  

韋志成

路政署署長

16.3.2007 


