
   

 

  
   

 

  

 

  

  

  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 
 

審核二ＯＯ七至Ｏ八年度

開支預算  

答覆編號

ETWB(T)149

問題編號  

1525

管制人員的答覆

總目： 基本工程儲備基金 分目： 6553TH 

總目  706—公路

綱領：

管制人員： 路政署署長

局長： 環境運輸及工務局局長

問題： 以下的工程進度如何？  2007-08年度的撥款將用於哪些方面？預計工程
何時完竣？與核准工程時預計的竣工日期是否有偏差？

 (1) 6553TH：荃灣深井與嘉龍村之間的青山公路改善工程

提問人： 陳偉業議員

答覆： 在深井與嘉龍村之間一個  3.7 公里長的路段進行的青山公路改善工程  
(不包括青龍頭以西一個  400 米長的路段  )已於  2006 年 5 月大致完成。
經改善的雙程雙線分隔行車道已經通車。這項工程計劃的實際完工日期

比批准撥款時的預測完工日期  (即 2005 年 6 月 )延遲了大約  11 個月。

至於餘下的青龍頭以西  400 米長路段，預期於  2007 年 6 月大致完成。
在 2007-08 年度撥出的  4,000 萬元，主要用以支付餘下  400 米長路段的
改善工程的費用和相關的駐工地人員費用。

簽署︰

姓名： 韋志成

職銜： 路政署署長

日期：  19.3.2007 


