
 
 審核二ＯＯ九至一Ｏ年度  答覆編號  

開支預算  THB(T)017 

 問題編號  
  0047 

管制人員的答覆  

總目：  60 路政署  分目： 000 運作開支  

綱領：  (1)基本工程  

管制人員：  路政署署長  

局長：  運輸及房屋局局長  

問題：   

就屯門公路擴闊及重建工程，請告知本會：  

1 .  青田交匯處路段的擴闊工程、屯門公路 (快速公路段 )東路段的重建及改善工

程的最新進展及完工時間；  

2 .  青田交匯處工程開展後，對附近交通的影響為何？是否加劇附近道路的擠塞

問題？  

3 .  預算完成上述工程的最終開支為何？  

4 .  屯門公路 (快速公路段 )餘下路段的重建及改善工程以及屯門公路市中心段

改善工程的動工時間表、預計開支及完成日期。  

提問人：  鄭家富議員  

答覆：   

1 .  屯門公路青田交匯處路段擴闊工程已在 2008 年 6 月展開，以期在 2009 年年

底或之前完成。至於屯門公路 (快速公路段 )東路段的重建及改善工程則已在

2008 年 10 月展開，以期在 2014 年年底或之前完成。  

2 .  我 們 已 為 屯 門 公 路 青 田 交 匯 處 路 段 的 擴 闊 工 程 實 施 適 當 的 臨 時 交 通 措

施。自擴闊工程展開以來，我們並無發現工程對附近道路的交通情況造成

任何負面影響。  

3 .  上述工程的預算開支如下：  

工程項目／工程項目的部分  預算開支  
(按付款當日價格計算 )  

(百萬元 )  

屯門公路青田交匯處路段的擴闊工程  60.6 

屯門公路 (快速公路段 )東路段的重建及改善工程 3,354.71  
 



 

4 .  屯門公路 (快速公路段 )餘下路段和屯門公路市中心段的改善工程的施工時

間表和預算開支如下：  

工程項目／  
工程項目的部分  

開始時間  目標完成時間  預算開支  
(按付款當日  
價格計算 )  
(百萬元 )  

屯 門 公 路 (快 速 公 路 段 )的
重 建 及 改善 工 程 餘下 部 分

(分階段進行 )  

2009 年 2 月至

2009 年年中  
2014 年年底  3 ,449.62  

屯 門 公 路市 中 心 段交 通 改

善工程  
2009 年年底  2013 年年底  1 ,809.3 

 

 

 

簽署︰   

姓名：  韋志成  

職銜：  路政署署長  

日期：  19.3.2009 
 

 

  

1 和 2  屯門公路 (快速公路段 )東路段的重建及改善工程的預算開支 (即 33.547 億元 )
加上屯門公路 (快速公路段 )的重建及改善工程餘下部分 (分階段進行 )的預算

開支 (即 34.496 億元 )，等如 6746TH 號工程計劃–屯門公路重建及改善工程

的修訂預算總額。當局擬在 2009 年 4 月向立法會的財務委員會提出撥款申

請，以便把 6746TH 號工程計劃的核准預算費增加 21.838 億元，即由 46.205
億元增至 68.043 億元 (按付款當日價格計算 )。立法會交通事務委員會已在

2009 年 2 月 27 日的會議上討論有關增加核准預算費的建議。  

 
 
 
 


