
 
 審核二ＯＯ九至一Ｏ年度  答覆編號  

開支預算  ENB154 

 問題編號  
  0048 

管制人員的答覆  

總目：  60 路政署  分目：  

綱領：  (1)基本工程  

管制人員：  路政署署長  

局長：  環境局局長  

問題：   

就路政署進行的隔音屏障工程，請告知本會：  

1 .  觀塘繞道、完善路、將軍澳道、青衣及荃灣引道之青荃橋加建隔音屏障工程

的最新進度及完成時間表；  

2 .  粉嶺公路 (寶石湖路至和興路 )、沙田路、大埔太和路、大埔公路 (沙田段 )和
新清水灣道的加建隔音屏障工程的設計詳情、預算開支及動工日期。  

提問人：  鄭家富議員  

答覆：   

(a) 下表載列已展開的隔音屏障加建工程的進度：  

路段  展開時間  截至 2009 年 2 月  
的完成百分率  

完成時間  
(目標 )  

觀塘繞道  2008 年 6 月 28% 2010 年 12 月

完善路  2008 年 10 月 14% 2010 年 3 月

將軍澳道  2007 年 9 月 74% 2009 年 12 月

青衣及荃灣引道之青荃橋  2008 年 1 月 53% 2010 年 12 月

(b) 下表載列正進行詳細設計的工程項目的詳情：  

隔音屏障／隔音罩的大概長度

路段  
類別  長度  

（米）

最新的工程  
預算費用  
(百萬元，  

按 2008 年 9 月  
價格計算 )  

展開時間  
(目標 )  

粉嶺公路  
(寶 石 湖 路 至 和

興路 )  

懸臂式隔音屏障：  
直立式隔音屏障：  

4  025 
640 

705.8 2009 年年底



 

隔音屏障／隔音罩的大概長度

路段  
類別  長度  

（米）

最新的工程  
預算費用  
(百萬元，  

按 2008 年 9 月  
價格計算 )  

展開時間  
(目標 )  

沙田路  密封式隔音罩：  
懸臂式隔音屏障：  
直立式隔音屏障：  

160 
230 
160 

359.0 2010 年年底

大埔太和路  局部式隔音罩：  
懸臂式隔音屏障：  
直立式隔音屏障：  

140 
170 
70 

174.4 2010 年年底

大埔公路  
(沙田段 )  

懸臂式隔音屏障：  
直立式隔音屏障：  

1  600 
800 

482.1 2010 年年底

新清水灣道  正檢討其他緩解方案  107.7 正在檢討中

上述工程項目尚待財務委員會審批。  

 

 

 

簽署︰   

姓名：  韋志成  

職銜：  路政署署長  

日期：  18.3.2009 
 


