
 
 審核二ＯＯ九至一Ｏ年度  答覆編號  

開支預算  THB(T)021 

 問題編號  
  0052 

管制人員的答覆  

總目：  60 路政署  分目： 000 運作開支  

綱領：  (3)鐵路發展  

管制人員：  路政署署長  

局長：  運輸及房屋局局長  

問題：  

有關此綱領下的衡量服務表現的目標在 2009-2010 年度，預計為沙田至中環線制

訂、商討及議定詳細的實施計劃的工作完成百分率只會增加百分之五，原因為

何？請提供有關的最新路線、造價、動工和預計現階段完成日期的最新進展詳情。 

提問人：  鄭家富議員  

答覆：  

有關為沙田至中環線 (下稱“沙中線＂ )制訂、商討及議定詳細實施計劃的工作，截

至 2008 年的累積完成百分率為 90%。我們正計劃對沙中線計劃作最後審定，以便

能在 2009 年年底刊憲，我們根據所涉及的工作，把 2009 年的目標累積完成百分

率定為 95%。沙中線計劃預計會在 2010 年完成授權程序和展開建造工程。  

沙中線共有兩段，即大圍至紅磡段和過海段。大圍至紅磡段是馬鞍山線的延線，

由大圍經鑽石山、啟德、土瓜灣、馬頭圍和何文田延伸至紅磡。我們亦正進行相

關工作，以便能在刊憲時加入設於沙田顯徑的車站。沙中線的過海段會把現有的

東鐵線由紅磡延伸至金鐘，並於香港會議展覽中心設置中途站。  

沙中線工程計劃的預算開支為 374 億元 (按 2007 年的價格計算 )。  

假如獲財務委員會批准，現時的目標是在 2010 年展開沙中線的建造工程。大圍

至紅磡段將會在 2015 年完成，而過海段預計會在 2019 年左右完成，原因是過海

段須與灣仔發展計劃第 II 期填海和中環灣仔繞道作出複雜的施工時間配合安排。 

 

簽署︰   

姓名：  韋志成  

職銜：  路政署署長  

日期：  18.3.2009 
 


