
 
 審核二ＯＯ九至一Ｏ年度  答覆編號  

開支預算  THB(T)032 

 問題編號  
  1204 

管制人員的答覆  

總目：  60 路政署  分目： 000 運作開支  

綱領：  (1)基本工程  

管制人員：  路政署署長  

局長：  運輸及房屋局局長  

問題：   

八號幹線青衣至長沙灣段的昂船洲大橋工程將於何時完工？上述工程是否較原

預計的完工日期為遲，有關原因為何？因延遲完工而造成的額外開支為多少？  

提問人：  張學明議員  

答覆：   

在建造昂船洲大橋西面橋塔地基期間，我們遇到不可預見的地質狀況，因而必須

修訂橋塔地基的設計。此外，我們在過去幾年又遇到惡劣的天氣情況。因此，經

過多次檢討 (包括 2008 年夏季後進行的最近一次檢討 )後，昂船洲大橋的完工日期

已由 2008 年 6 月修訂為 2009 年第 3 季。  

上述阻延所帶來的額外開支約為 6,000 萬元。有關開支會以這項工程計劃的應急

費用支付。  

 

 

 

簽署︰   

姓名：  韋志成  

職銜：  路政署署長  

日期：  20.3.2009 
 


