
 
 審核二ＯＯ九至一Ｏ年度  答覆編號  

開支預算  THB(T)136 

 問題編號  
  1955 

管制人員的答覆  

總目：  706－公路  

基礎建設  

運輸—行人天橋及行人隧道  

分目： 6162TB 荃灣行人天橋網絡

擴充 工程－沿 大河道興 建

的行人天橋 A 

綱領：   

管制人員：  路政署署長  

局長：  運輸及房屋局局長  

問題：   

截至 2010 年 3 月 31 日為止的年度的預算顯示，這項工程計劃在 2008-2009 年度

的修訂預算只有 400,000 元，但有關工程的原來預算則為 23,273,000 元，請說明

款額大幅減少的原因。上述變動會否阻礙這項工程計劃的進度？如會，當局會否

提高這項工程計劃未來的預算，以確保它能如期完成？  

提問人：  石禮謙議員  

答覆：   

這項工程計劃在 2008-09 年度的修訂預算有所減少，是因為建造工程合約的生效

日期由 2008 年 5 月改為 2008 年 12 月。由於建造成本急劇上升，合約的投標價

格遠高於核准工程預算，故此我們必須先向立法會財務委員會 (下稱“財委會＂)
申請批准把核准工程預算提高，才可批出合約。財委會在 2008 年 11 月批准有關

申請。這項工程計劃的目標竣工日期已修訂為 2012 年 1 月。  

 

 

 

簽署︰   

姓名：  韋志成  

職銜：  路政署署長  

日期：  19.3.2009 
 


