
 
 審核二ＯＯ九至一Ｏ年度  答覆編號  

開支預算  THB(T)137 

 問題編號  
  2396 

管制人員的答覆  

總目：  706－公路  

基礎建設  

運輸–道路  

分目： 6694TH 八 號 幹 線 長 沙 灣

至沙田段  

綱領：   

管制人員：  路政署署長  

局長：  運輸及房屋局局長  

問題：   

6694TH 號工程計劃在 2008-2009 年度的修訂預算為 313,487,000 元，而原來預算

則為 128,604,000 元，請說明款額大幅增加的原因。  

提問人：  石禮謙議員  

答覆：   

6694TH 號工程計劃的核准工程預算是 67.597 億元。該項工程計劃包括 4 份主要

工程合約，即荔枝角高架路、尖山隧道、沙田嶺隧道和交通管制及監察系統。  

這項工程計劃在 2008-09 年度開支增加，主要因為八號幹線長沙灣至沙田段在

2008 年 3 月通車前須進行的額外工程所需費用有所增加。有關工程包括加強交通

標誌、改善隧道的通風系統以符合最新的安全規定 (特別是防火方面的安全規

定 )，以及改裝交通管制及監察系統以符合最新的交通管理規定。由於建築費用指

數較原本預期高，在這段期間因價格波動而須為工程支付的款項亦較預期多。  

 

 

 

簽署︰   

姓名：  韋志成  

職銜：  路政署署長  

日期：  18.3.2009 
 


