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 審核 2013-14 年度  答覆編號  
 開支預算  THB(T)034 

  問題編號  
  2508 

管制人員的答覆  

總目：  60 - 路政署  分目：   

綱領：  (1) 基本工程  

管制人員：  路政署署長  

局長：  運輸及房屋局局長  

問題：   

因應港珠澳大橋的工程，現時屯門連接赤鱲角連接路的籌備工作最新進度如何？

預計完成諮詢、設計和工程的時間為何？  

提問人：  潘兆平議員  

答覆：   

獲得立法會批准撥款後，屯門至赤鱲角連接路南面出入口的填海工程已於 2011年
11月展開。屯門至赤鱲角連接路詳細設計工作將於年內大致完成。我們計劃於

2013年第二季諮詢立法會交通事務委員會，並就建造工程向立法會財務委員會申

請撥款。我們的目標是於 2016年年底或之前大致完成南面連接路，並於 2018年年

底或之前完成北面連接路。  
 

 

 

姓名：  劉家強  

職銜：  路政署署長  

日期：  3.4.2013 

 


