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 審核 2013-14 年度  答覆編號  
 開支預算  THB(T)203 

  問題編號  
  4333 

管制人員的答覆  

總目：  60 - 路政署  分目：   

綱領：  (1) 基本工程  

管制人員：  路政署署長  

局長：  運輸及房屋局局長  

問題：   

屯門至赤鱲角連接路南面着陸點的前期填海工程，其工程進展、涉及開支及人員

及完成日期為何；整項屯門至赤鱲角連接路工程的工程進展、涉及開支及人員及

預計完成日期為何。  

提問人：  郭家麒議員  

答覆：   

立法會批准 19 億 960 萬元撥款後，屯門至赤鱲角連接路前期工程（南面出入口

填海工程），與香港口岸的填海工程同時於 2011 年 11 月展開。前期工程預計於

2016 年年內完工。路政署委聘的顧問公司及承建商，就前期工程調配了包括 90
名專業／技術人員及 290 名工人的團隊。路政署已調配內部人員監察工程。  

關於屯門至赤鱲角連接路餘下工程，我們正就詳情定案，並會於 2013 年第二季

向立法會申請撥款時作出報告。  

我們的目標是於 2016 年年底或之前大致完成屯門至赤鱲角連接路南面連接路，

並於 2018 年年底或之前完成北面連接路。  

 

 

 

姓名：  劉家強  

職銜：  路政署署長  

日期：  5.4.2013 

 


