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 審核 2014-15 年度 答覆編號 
 開支預算 

THB(T)248   
 管制人員的答覆  
   

(問題編號：4147) 

總目：  (60) 路政署 

分目： (-) 沒有指定 

綱領： (1) 基本工程 

管制人員： 路政署署長(劉家強) 

局長： 運輸及房屋局局長 

問題 (議員問題編號：157)： 

屯門至赤鱲角連接路南面的前期填海工程，其工程進展、涉及開支及人員及完成日期為何；整項屯

門至赤鱲角連接路工程的工程進展、涉及開支及人員及預計完成日期為何。 

提問人：郭家麒議員 

答覆： 

屯門至赤鱲角連接路的開支和工程進度如下： 
 

項目 項目預算開支 
(百萬元) 工程進度 

屯門至赤鱲角連接路 46,7081 2011年年底展開前期工程，2013年年中展開

主要建造工程，現正在施工中。 
 

註 1： 有關開支包括工務計劃項目 6846TH屯門至赤鱲角連接路 － 詳細設計、工地勘測和前期工程

的核准工程預算 19.10 億元和工務計劃項目 6857TH 屯門至赤鱲角連接路建造工程的 447.98
億元。 

 
預期南面連接路於 2016 年大致完成，以配合港珠澳大橋的開通，而北面連接路則於 2018 年完成。

路政署委聘的顧問公司負責監察屯門至赤鱲角連接路工程，監督這些項目的實施則由部門調派現有

人手負責。 
 
 
 
 
 


