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THB(T)258   
 管制人員的答覆  
   

(問題編號：4167) 

總目：  (60) 路政署 

分目： (-) 沒有指定 

綱領： (3) 鐵路發展 

管制人員： 路政署署長(劉家強) 

局長： 運輸及房屋局局長 

問題 (議員問題編號：179)： 

西港島線、廣深港高速鐵路香港段、南港島線(東段)、觀塘線延線和沙田至中環線鐵路計劃的興建進

度為何，完工日期分別為何。 

提問人：郭家麒議員 

答覆： 

截至 2013 年年底，上述五項鐵路計劃的施工進度和預期完工日期表列如下： 
 

項目 建造工程進度 
(完成%) 

預期完工日期 

西港島線 85 2014 
廣深港高速鐵路 65 2015 
南港島線(東段) 60 2015 
觀塘線延線 55 2015 
沙田至中環線 12 大圍至紅磡段：2018年 

紅磡至金鐘段：2020年 

 
 
 
 
 
 


