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 審核 2014-15 年度 答覆編號 
 開支預算 

THB(T)229   
 管制人員的答覆  
   

(問題編號：4910) 

總目：  (60) 路政署 

分目： (-) 沒有指定 

綱領： (1) 基本工程 

管制人員： 路政署署長(劉家強) 

局長： 運輸及房屋局局長 

問題 (議員問題編號：336)： 

1. 現時中環灣仔繞道和東區走廊連接路各部分工程的進度分別為何？這與署方動工前預期的施工

時間表是否相符？ 
2. 維多利亞公園內有不少樹木受東區走廊連接路工程影響而須移植，現時有關工程的進度及開支

為何？請提供尚待移植、正位處苗圃及完成移植的樹木數量，及樹木存活率。 

提問人：陳家洛議員 

答覆： 

1. 中環灣仔繞道和東區走廊連接路項目的 13 份工程合約已經全部批出，其中五份已大致上完成。

直至 2014 年 2 月，逾 40%的隧道結構已竣工，工程的進度大致令人滿意。預計項目會在 2017
年啟用。 

 
2. 維多利亞公園的樹木移植工程進度大致令人滿意。直至 2014 年 3 月，有 232 棵樹已移植至苗

圃，24 棵移植於維多利亞公園內，另有 33 棵將於 2014 年內移植。迄今為止，這些樹木的存活

率達 100%，所有移植的樹木都狀況良好。樹木移植工程的預算開支為 2,100 萬元。 
 
 
 
 


