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 管制人員的答覆  

 

 

(問題編號： 6318) 

 

 

總目：  (60) 路政署  

分目：  (-) 沒有指定  

綱領：  (3) 鐵路發展  

管制人員：  路政署署長  (劉家強 ) 

局長：  運輸及房屋局局長  

問題：  

廣深港高速鐵路香港段、南港島線 (東段 )、觀塘線延線和沙田至中環線鐵

路計劃的興建進度為何，完工日期分別為何，其最新開支預算分別為何。  

提問人：郭家麒議員  (議員問題編號： 238) 

答覆：  

根據香港鐵路有限公司 (港鐵公司 )的資料，截至 2015年年底，各項鐵路計

劃的施工進度、目標通車日期及最新開支預算表列如下：  

工程項目 
建造工程 
實際進度*

 

(已完成%) 
目標通車日期 

最新開支預算  
(十億元) 

(按付款當日 
價格計算) 

高鐵香港段 76 2018年第三季，包括6個月的 

緩衝時間 

86.4 

南港島線(東段) 93 2016年年底 16.9** 

觀塘線延線 91 2016年第三或第四季 7.2** 
 

沙中線 48 大圍至紅磡段：2019年 79.8 
(檢討中) 紅磡至金鐘段：2021年 

 
註： * 上述鐵路工程項目的進度是以工程已完成的百分率顯示。  

 ** 由於南港島線 (東段 )及觀塘線延線屬「擁有權」項目，所以港鐵公

司將會負責承擔鐵路工程延誤及改動所引致的額外開支。  

– 完  –   


