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 審核 2017-18年度  答覆編號  
 開支預算  

THB(T)230   
 管制人員的答覆  

 
 

(問題編號： 3688) 
 

 

總目：  (60) 路政署  

分目：  (-) 沒有指定  

綱領：  (3) 鐵路發展  

管制人員：  路政署署長  (鍾錦華 ) 

局長：  運輸及房屋局局長  

問題：  

1.  政府當局發表《鐵路發展策略 2014》後，其落實時間表為何，其詳情、

涉及開支及人員為何。  
 
2.  廣深港高速鐵路香港段和沙田至中環線鐵路計劃的興建進度為何，完

工日期分別為何，其最新開支預算分別為何。  
 

提問人：陳淑莊議員  (議員問題編號： 517) 

答覆：  

1.  運輸及房屋局已按照《鐵路發展策略 2014》初步建議的落實時間，邀

請香港鐵路有限公司 (港鐵公司 )就落實首批鐵路項目 (即北環線 (及古

洞站 )、東九龍線和屯門南延線 )提交建議書。港鐵公司已於 2016年 12 月
底向政府提交屯門南延線的建議書，並會在今年較後時間提交北環線

(及古洞站 )和東九龍線的建議書。運輸及房屋局、路政署及相關部門現

正就屯門南延線的建議書內容進行評估，並要求港鐵公司進一步提供

資料，以及補充有關建議的細節，以確保其建議切實可行，並能為社

區帶來最大的裨益。  
 

運輸及房屋局亦於 2017年 1月初邀請港鐵公司就東涌西延線 (及東涌東

站 )提交建議書。  
 
按照既定程序，在敲定任何新鐵路方案前，我們會就方案的具體走線、

車站位置、推展方式、成本估算、融資模式，以至實際推展時間表諮

詢公眾。  
 
截至 2017年 3月，路政署有 1名總工程師、 5名高級工程師，以及 7名工

程師負責協助運輸及房屋局推展《鐵路發展策略 2014》的新鐵路項目，
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於 2017-18年度涉及的薪酬預算總開支為 1,368萬元。另有若干人員提供

支援服務予這些專業人員。  
 
2.  根據港鐵公司的資料，截至 2016年年底，廣深港高速鐵路香港段 (高鐵

香港段 )以及沙田至中環線 (沙中線 )的施工進度、目標通車日期及最新

開支預算表列如下：  
 

工程項目  
建造工程  
實際進度 * 
(已完成%) 

目標通車日期  

最新開支預算  
(億元 ) 

(按付款當日價

格計算 ) 

高鐵香港段  87 2018年第三季  864 
沙中線  68 大圍至紅磡段：  

2019年年中  
798  

(檢討中 ) 
 紅磡至金鐘段：  

2021年  
  註： *上述鐵路工程項目的進度是以工程已完成的百分率顯示。  
 
 
 

– 完  –


