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 審核 2017-18年度  答覆編號  
 開支預算  

THB(T)245   
 管制人員的答覆  

 
 

(問題編號： 6516) 
 

 

總目：  (60) 路政署  

分目：  (-) 沒有指定  

綱領：  (1) 基本工程   

管制人員：  路政署署長  (鍾錦華 ) 

局長：  運輸及房屋局局長  

問題：  

 綱領 (1)指 2016年內，在 4份工程合約中，仍有 2份 (50%)未有按議定計劃

展開。請問該等合約涉及甚麼項目、原因為何、各項的工程費用為何、會

否影響開支預算及落成日期？  
 
另外，在 57項基本工程中，其中 6項計劃年度動用開支的基本工程項目因應

最新的進度予以微調，請問該等合約涉及甚麼項目、原因為何、各項的工

程費用為何、會否影響開支預算及落成日期？  
 

提問人：譚文豪議員  (議員問題編號： 303) 

答覆：  

 
由於屯門至赤鱲角連接路北面連接路未能按原訂時間完工，該工程項目下

的兩份工程合約的批出日期亦因此作出了修改。該兩份合約為「屯門至赤

鱲角連接路北面連接路—隧道大樓及機電工程」和「屯門至赤鱲角連接路

北面連接路—交通管制及監察系統」。前者正進行標書評審，涉及的工程

金額仍在評審中；後者則正籌備招標工作，涉及的工程金額仍在評估中。  
 
根據屯門至赤鱲角連接路南面連接路承建商最新提交的進度表，若未來沒

有其他不可預見的情況出現，路政署估計屯門至赤鱲角連接路南面連接路

全部工程最快可於 2019年上半年完成。至於北面連接路，路政署及顧問工

程師初步估計，如承建商能夠充分合作，適時完成合理的修改設計，並盡

力追趕工程進度，相信承建商能夠爭取最快於 2019年年底完成隧道工程並

在 2020年完成屯門至赤鱲角連接路北面連接路的全部工程。  
 
在 57項基本工程中，其中 6項計劃因應最新的進度予以微調而未能如預期在

2016年動用開支，表列如下：   
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項目名稱  項目預算  

(百萬元 ) 
在 2016年未能動用開支  

的原因  
會否影響開支預

算及落成日期  
屯門兆康路行

人天橋改善工

程  
 

129.50 由於評審標書所需的時間

較預期長，以致有關建造工

程的施工日期稍有延遲。有

關建造工程已於 2016年 11
月展開，相關的開支亦會於

2017年初開始動用。  

由於有關延遲比

較輕微，項目的

整體開支預算及

落成日期將不會

受到影響。  
 

將軍澳唐明街

與唐德街之間

的高架行人道  

221.60 工程項目在 2016年 12月展

開，而建造開支亦會於 2017
年第一季開始動用。  

由於有關延遲比

較輕微，項目的

整體開支預算及

落成日期將不會

受到影響。  
連接荃灣廣

場、灣景廣場及

毗鄰環境美化

地帶之行人天

橋  

146.20 為確保項目的主體工程不

會受現有地下管線影響，前

期工程已在 2016年 9月展

開，主要包括由中華電力有

限公司搬移地下現有的高

壓電纜。我們預計主體工程

於 2017年年中展開，並會開

始動用開支。  

由於有關延遲比

較輕微，項目的

整體開支預算及

落成日期將不會

受到影響。  

窩打老道山升

降機及行人通

道系統  

116.70 工程項目在 2016年 12月展

開，而建造開支亦會於 2017
年第一季開始動用。  

由於有關延遲比

較輕微，項目的

整體開支預算及

落成日期將不會

受到影響。  
青衣長亨邨升

降機及行人通

道系統  

222.70 這是路政署以內部人力資

源推展的第二個以「新工程

合約」形式招標的工程合

約。因此，路政署需要較多

時間來編制招標文件，令招

標時間稍有延遲。工程開始

日期亦由 2016年年底稍延

至 2017年 2月，而建造開支

亦會於 2017年第一季開始

動用。  

由於有關延遲比

較輕微，項目的

整體開支預算及

落成日期將不會

受到影響。  

中九龍幹線－

主要工程  
42,363.96 因須較長時間處理前期工

作。  
如在本立法年度

內獲得撥款，預

計在約 2025年落

成。  
 
 

– 完  –


