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 審核 2013-14 年度  答覆編號  
 開支預算  THB(T)221 

  問題編號  
  4593 

管制人員的答覆  

總目：  60 - 路政署  分目：   

綱領：  (1) 基本工程  

管制人員：  路政署署長  

局長：  運輸及房屋局局長  

問題：   

請按下表提供表列內的工程項目的資料：  

已開展及  
即將進行的  
工程項目  

(a) 
動工及完工  

日期  

(b) 
最初預計開支  

(c) 
實際開支  
(如適用 )  

(d) 
(b)與 (c)出現

的差異及原因  

博愛交匯處改

善工程  
    

屯門公路的重

建 及 改 善 工

程，包括加建

隔音屏障工程  

    

屯門公路市中

心段的交通改

善工程  

    

深井交匯處改

善工程  
    

屯門公路巴士

轉乘站  
    

屯門至赤鱲角

連接路南面着

陸點的前期填

海工程  

    

屯門至赤鱲角

連接路北面海

底隧道段及南

面高架道路段  

    

提問人：  胡志偉議員  

答覆：   
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所需資料如下：  

  
已開展及即將進行

的工程項目  

(a) 
動工／完工  
日期(預計) 

(b) 
最初預計  

開支  
(百萬元) 

(c) 
截至 2013 年 2 月

28 日的實際開支  
(百萬元) 

(d) 
(b)與(c)的
差異及  
原因  

1. 博愛交匯處改善工

程  
2012 年 11 月／

2015 年第三季  
264.8 2 所有工程

仍 未 完

工 。 因

此， (c)項
的數字較

(b)項的數

字小。  

2. 屯門公路的重建及

改善工程，包括加建

隔音屏障工程  

2008 年 10 月／

2014 年年底  
6,804.3 3,804.9 

3. 屯門公路市中心段

的交通改善工程  
2009 年 12 月／

2014 年年初  
1,967.9 977.9 

4. 深井交匯處改善工

程  
2009 年 8 月／

2013 年第三季  
99.6 59.1 

5. 屯門公路巴士轉乘

站  
2010 年 7 月／

2014 年年底  
205.3 

 
133.5 

6. 屯門至赤鱲角連接

路南面着陸點的前

期填海工程  

2011 年 11 月／

2016 年年初  
1,909.6 299.5 

7. 屯門至赤鱲角連接

路北面海底隧道段

及南面高架道路段  

動工日期：  
 2013 年年中  
完工日期：  
 (預計)：  
—  南面高架道

路段(2016 年

年底)；  
—  北面海底隧

道段(2018 年

年底)。  

我們計劃於

2013 年 第

二季，就建

造工程向立

法會申請撥

款  

不適用  不適用  

 

 

 

姓名：  劉家強  

職銜：  路政署署長  

日期：  5.4.2013 

 


