

審核二〇〇七至〇八年度  
開支預算

答覆編號

ETWB(T)003

問題編號

0094

管制人員的答覆

總目： 60 路政署

分目：

綱領： (3) 鐵路發展

管制人員： 路政署署長

局長： 環境運輸及工務局局長

問題： 於 2007-08 年度中，確保九龍南線的工作目標只有 55%，政府有何措施保證該線能於 2009 年落成通車？

提問人： 鄭家富議員

答覆： 完成工作 55% 是九龍南線在 2007 年年底或之前的目標進度。建造工程自 2005 年 8 月展開以來一直順利進行。我們的目標依然是在 2009 年年底或之前完成這項工程計劃。

九廣鐵路公司(九鐵公司)的工程隊伍進行日常的工地監督工作，以監察工程計劃的進度。各有關的政府決策局和部門已經與九鐵公司成立多個委員會，同時亦按需要與承建商成立委員會，藉此監督工程計劃的妥善實施，以及解決工地上各種配合問題。

簽署：

姓名：

韋志成

職銜：

路政署署長

日期：

15.3.2007