

管制人員的答覆

總目： 60 - 路政署

分目：

綱領： (2) 區域及維修工程

管制人員： 路政署署長

局長： 運輸及房屋局局長

問題：

請列出 2013-14 年度署方計劃重建、修復及擴闊的道路的清單、預計的工程開始及完成日期。

提問人： 梁志祥議員

答覆：

計劃於 2013-14 年度進行重建、修復或擴闊的道路詳列如下：

地區	工程描述	暫定展開日期	暫定完工日期
中西區	<u>重建／修復</u>		
	- 麥當勞道(整條道路)	13 年第 2 季	13 年第 4 季
	- 柯士甸山道 1-5 號對面	13 年第 2 季	13 年第 2 季
	- 蒲飛路及何東夫人紀念堂之間的薄扶林道	13 年第 2 季	14 年第 1 季
	- 皇后大道西及山市街之間的堅尼地城海旁	13 年第 3 季	14 年第 1 季
	- 山市街及薄扶林道之間的士美非路	13 年第 2 季	13 年第 4 季
東區	<u>擴闊</u>		
	- 天星碼頭多層停車場外的干諾道中	13 年第 2 季	13 年第 4 季
	<u>重建／修復</u>		
	- 東區走廊(往東行方向，丈量長度 4.85 至 5.25，整條道路)	13 年第 2 季	13 年第 3 季
	- 東區走廊(往東行方向，丈量長度 5.70 至 6.18，第 1 及第 2 條行車線)	13 年第 2 季	13 年第 4 季
- 東區走廊(往東行方向，丈量長度 3.064 至 2.300 的快線，以及丈量長度 2.300 至 2.120 的整條道路)	13 年第 2 季	13 年第 2 季	
- 東區走廊(往西行方向，丈量長度 2.50 至 3.059 的整條道路，以及丈量長度 3.05 至 3.19 的快線)	13 年第 2 季	13 年第 3 季	

地區	工程描述	暫定展開日期	暫定完工日期
	<u>重建／修復</u> - 東區走廊(往西行方向，丈量長度 1.30 至 1.78 的快線，以及丈量長度 1.78 至 2.50 的整條道路) - 保良局余李慕芬紀念學校及和富花園第 2 座之間的城市花園道 - 鰂魚涌公園二期及海堤街之間的海澤街 - 興發街及銀幕街之間的琉璃街 - 健康西街及健康東街之間的七姊妹道 - 健康西街及電照街之間的七姊妹道 - 清風街行車天橋(整條天橋)	13 年第 2 季 13 年第 2 季 13 年第 2 季 13 年第 2 季 13 年第 3 季 13 年第 2 季 13 年第 2 季	13 年第 2 季 13 年第 3 季 13 年第 3 季 13 年第 3 季 13 年第 3 季 13 年第 3 季 13 年第 3 季
離島	<u>重建／修復</u> - 松仁路(整條道路) - 嶼南道近長沙 - 燈柱 FA0079 及 FA0081 之間的大澳道 <u>擴闊</u> - 嶼南道近貝澳坳的出入口 - 嶼南道近礮石灣	13 年第 3 季 13 年第 2 季 13 年第 2 季 13 年第 2 季 13 年第 3 季	13 年第 3 季 13 年第 2 季 13 年第 3 季 13 年第 3 季 13 年第 3 季
九龍城	<u>重建／修復</u> - 賈炳達道及界限街之間的聯合道 - 庇利街及浙江街之間的崇安街	13 年第 2 季 13 年第 3 季	13 年第 2 季 13 年第 4 季
葵青	<u>重建／修復</u> - 象鼻山路往屯門方向丈量長度 68.35 至 69.25 - 葵盛圍(於 3 個交界：(1)葵盛圍及葵聯路，(2)葵盛圍及大窩口道，(3)葵盛圍及盛福街) - 青山公路交界及國瑞路交界之間的梨木道 - 圍沓街及石梨街 18 號交界之間的石梨街	13 年第 2 季 13 年第 2 季 13 年第 3 季 13 年第 2 季	13 年第 3 季 13 年第 3 季 13 年第 4 季 13 年第 4 季
觀塘	<u>重建／修復</u> - 觀塘道往東行方向近九龍灣港鐵站 - 鯉魚門道及啟田道之間的將軍澳道 - 開源道及敬業街之間的偉業街	13 年第 3 季 13 年第 2 季 13 年第 2 季	14 年第 1 季 13 年第 3 季 13 年第 2 季
北區	<u>重建／修復</u> - 警察牛角山行動基地及得月樓之間的礮石路 - 青山公路(古洞段) - 粉嶺公路(往上水方向，丈量長度 28.60 至丈量長度 27.20) - 粉嶺公路(往上水方向，丈量長度 30.30 至丈量長度 29.57)	13 年第 2 季 13 年第 3 季 13 年第 3 季 13 年第 2 季	13 年第 2 季 13 年第 3 季 13 年第 3 季 13 年第 2 季

地區	工程描述	暫定展開日期	暫定完工日期
	<u>重建／修復</u> - 粉嶺公路(往屯門方向，丈量長度 28.27 至丈量長度 27.10) - 粉嶺公路(往屯門方向，丈量長度 30.30 至丈量長度 29.17) - 彩園路及粉嶺公路迴旋處之間的寶石湖路 - 新成路及新康街之間的新祥街 - 馬適路及龍馬路之間的沙頭角公路 - 沙頭角公路(往南行方向近坪輦迴旋處) - 沙頭角公路停車場(停車場 T 字形盡頭路)	13 年第 2 季 13 年第 2 季 13 年第 2 季 13 年第 2 季 13 年第 2 季 13 年第 3 季 13 年第 2 季	13 年第 2 季 13 年第 2 季 13 年第 2 季 13 年第 3 季 13 年第 3 季 13 年第 3 季 13 年第 3 季
	<u>擴闊</u> - 清曉路公共交通交匯處	13 年第 3 季	13 年第 4 季
西貢	<u>重建／修復</u> - 清水灣道(慢線，往西貢方向，由白石窩至壁屋懲教所) - 蠓涌路近車公古廟 - 彩明街及翠嶺路之間的景嶺路 - 寶琳北路近安達臣道交界，燈柱 EB5763 及 EA0473 之間 - 寶順路近唐明街 - 西沙路近企嶺下老圍(往西貢方向) - 宜春街(由 2 號至西貢街市)	13 年第 3 季 13 年第 2 季 13 年第 2 季 13 年第 2 季 13 年第 2 季 13 年第 2 季 13 年第 2 季	13 年第 3 季 13 年第 2 季 13 年第 2 季 13 年第 2 季 13 年第 3 季 13 年第 3 季 13 年第 2 季
沙田	<u>重建／修復</u> - 馬鞍山路(往北行方向，由恆泰路伸延的連接路) - 馬鞍山路(往北行方向，丈量長度 18.30 至 19.45，整條道路) - 銀城街近得榮街 - 沙田路(丈量長度 18.35 至 19.455，快線) - 沙田路(往北行方向，丈量長度 19.45，往大涌橋路的連接路) - 銀城街及沙田路之間的沙田圍路 - 穗和路(黃竹洋街及穗禾苑之間) - 大埔公路 – 馬料水(麗坪路及燈柱 EB9168 之間) - 大埔公路 – 沙田(往南行方向，丈量長度 6.812 至 6.444，慢線)	13 年第 2 季 13 年第 2 季 13 年第 2 季 13 年第 2 季 13 年第 2 季 13 年第 2 季 13 年第 3 季 13 年第 2 季 13 年第 2 季	13 年第 2 季 13 年第 3 季 13 年第 3 季 13 年第 2 季 13 年第 2 季 13 年第 3 季 13 年第 3 季 13 年第 3 季 13 年第 3 季

地區	工程描述	暫定展開日期	暫定完工日期
	<u>重建／修復</u>		
	- 大埔公路 – 沙田(往南行方向，丈量長度 7.15 至 6.4，慢線)	13 年第 2 季	13 年第 3 季
	- 大埔公路 – 沙田(往南行方向，丈量長度 7.5 至 6.0，快線)	13 年第 2 季	13 年第 2 季
	- 大埔公路 – 沙田(往南行方向，丈量長度 7.55 至 7.15，慢線)	13 年第 2 季	13 年第 2 季
	- 大老山隧道公路(往南行方向，丈量長度 15.226 至 15.92，快線及中線)	13 年第 2 季	13 年第 3 季
	- 由紅梅谷路至富健街的田心街	13 年第 2 季	13 年第 3 季
	- 由沙角街至水泉坳街的逸泰街	13 年第 2 季	13 年第 3 季
	- 由火炭路至禾輦街的源禾路	13 年第 3 季	13 年第 3 季
	<u>重建／修復</u>		
深水埗	- 長荔街及大南西街之間的長順街	13 年第 2 季	13 年第 2 季
	- 龍翔道近龍坪道	13 年第 2 季	13 年第 2 季
	- 白田街及白田邨第 9 座之間的白雲街	13 年第 2 季	13 年第 2 季
	- 廣利道及保安道之間的東沙島街	13 年第 2 季	13 年第 3 季
	- 西邨道近富昌邨	13 年第 2 季	13 年第 3 季
	- 石硤尾近窩仔街	13 年第 2 季	13 年第 2 季
	- 大坑東道近棠蔭街	13 年第 2 季	13 年第 3 季
	- 由旺角道至窩打老道的西九龍走廊	13 年第 3 季	13 年第 4 季
	- 西九龍公路(往南行方向，丈量長度 6.73 至 丈量長度 7.08)	13 年第 2 季	13 年第 2 季
	<u>重建／修復</u>		
南區	- 香島道近深水灣泳灘	13 年第 2 季	13 年第 2 季
	- 南風道近南風徑	13 年第 3 季	13 年第 3 季
	- 南灣道近南灣泳灘	13 年第 2 季	13 年第 2 季
	- 東頭灣道近香港航海學校	13 年第 3 季	13 年第 3 季
	<u>重建／修復</u>		
大埔	- 大發街及大富街之間的大宏街	13 年第 3 季	13 年第 3 季
	- 林錦公路及林村鄉公所路的交界	13 年第 2 季	13 年第 4 季
	- 山塘路及運頭街之間的南運路	13 年第 2 季	13 年第 3 季
	- 安祥路及盡頭路之間的安浩里	13 年第 3 季	13 年第 4 季
	- 汀角路近大貴街	13 年第 2 季	13 年第 2 季
	- 汀角路近三門仔	13 年第 3 季	13 年第 3 季
	- 汀角路近太平	13 年第 2 季	13 年第 3 季
	- 汀角路近魚角	13 年第 2 季	13 年第 3 季

地區	工程描述	暫定展開日期	暫定完工日期
荃灣	<u>重建／修復</u>		
	- 燈柱 AC1976 及 FC2633 之間的青山公路荃灣段	13 年第 2 季	13 年第 3 季
	- 象山邨西路及東路近燈柱 FA5968	13 年第 2 季	13 年第 3 季
	- 由燈柱 FA5579 至 W4448 的荃錦公路	13 年第 2 季	13 年第 4 季
	- 大涌道(沙嘴道及大涌道之間往南行方向)	13 年第 2 季	13 年第 4 季
	- 由燈柱 FC3186 至 FC3207 的荃景圍	13 年第 2 季	13 年第 4 季
屯門	<u>重建／修復</u>		
	- 藍地大街及福亨村路之間的青山公路 - 藍地段	13 年第 2 季	13 年第 2 季
	- 青山灣嶺南新墟的青山公路	13 年第 2 季	13 年第 4 季
	- 燈柱 BD0777 及燈柱 AD4205 之間的龍富路	13 年第 2 季	13 年第 3 季
	- 皇珠路(整條道路)	13 年第 2 季	13 年第 2 季
灣仔	<u>重建／修復</u>		
	- 渣甸坊及利園山道之間的啟超道	13 年第 2 季	13 年第 3 季
	- 睦誠道及軒德蓀道之間的白建時道	13 年第 2 季	13 年第 3 季
	- 養和醫院及山村臺的山村道	13 年第 3 季	13 年第 3 季
	- 永祥街及聖若瑟小學之間的活道	13 年第 3 季	13 年第 3 季
黃大仙	<u>重建／修復</u>		
	- 雙喜街近大有街	13 年第 2 季	13 年第 3 季
油尖旺	<u>重建／修復</u>		
	- 海防道及中間道之間的九龍公園徑	13 年第 2 季	13 年第 3 季
	- 紅磡海底隧道北面收費廣場	13 年第 2 季	13 年第 2 季
元朗	<u>重建／修復</u>		
	- 燈柱 FA3991 及 FB9231 之間的屏廈路	13 年第 2 季	13 年第 3 季
	- 大棠路近水蕉老圍	13 年第 2 季	13 年第 4 季
	- 天城路及天慈路之間的天福路	13 年第 2 季	13 年第 4 季
	- 元朗公路(丈量長度 48.1 及丈量長度 48.15 之間，往上水方向)	13 年第 2 季	13 年第 2 季

姓名： 劉家強

職銜： 路政署署長

日期： 5.4.2013