

管制人員的答覆

(問題編號：0119)

總目： (60) 路政署
分目： (-) 沒有指定
綱領： (1) 基本工程
管制人員： 路政署署長(劉家強)
局長： 運輸及房屋局局長

問題 (議員問題編號：12)：

就屯門西繞道工程：請問目前的工程進展為何？當局預期落成日期為何？另外，當局預期繞道工程完成後涉及總開支多少？

提問人：陳鑑林議員

答覆：

擬建的屯門西繞道的建議走線於 2010 年 11 月取得地區的支持後，路政署着手展開初步設計和有關的評估工作。然而，有些區內居民其後表示關注繞道北段的高架橋和在青田路交匯處的南段隧道入口可能會影響鄰近居民，並提出強烈反對。

我們正研究是否有空間改動屯門西繞道的擬議走線，以便緩解區內居民的關注，同時達致工程的預期效益。我們的目標是優化道路計劃，在技術可行性、對環保的關注，交通、經濟效益和公眾是否接受各方面取得平衡。同時，我們正因應新界西北的最新規劃和發展，檢討工程的實施時間表。另外，我們已進行多項交通改善工程，以滿足屯門地區的交通需求。根據初步的交通評估結果，現時屯門的道路網絡應能應付未來十年的地區交通需求。

工程的預期落成日期和開支將視乎上述檢討的結果而定。