

管制人員的答覆

(問題編號：0410)

總目： (60) 路政署
分目： (-) 沒有指定
綱領： (1) 基本工程
管制人員： 路政署署長(劉家強)
局長： 運輸及房屋局局長

問題 (議員問題編號：39)：

有關按議定計劃完成的工程合約，2013年的實際表現為87.5%，較95%的目標為低。就這方面，當局可否告知本委員會2013年未達目標的原因，以及署方會否加大力度，以期在2014年達致目標？如會，請告知詳情。

提問人：石禮謙議員

答覆：

在 2013 年，八份工程合約中有七份按議定計劃完成，故實際表現為 87.5%。延誤的一份因承建商施工錯誤，而需加長施工時間移除及修正工程欠妥的部分。

2014 年，路政署會繼續在施工期間密切監察工程的進度，以期符合我們的目標。