

管制人員的答覆

(問題編號：SV015)

總目： (60) 路政署

分目： (-) 沒有指定

綱領： (1) 基本工程

管制人員： 路政署署長 (劉家強)

局長： 運輸及房屋局局長

問題：

根據答覆編號THB(T)034，請政府告知若港珠澳大橋的主體未能在2016年年底或之前投入服務，相關的內地機關會否就港珠澳大橋的施工時間表進行修訂，以及工程進度與預期相比落後多少時間。

提問人： 范國威議員

答覆：

據運輸及房屋局局長於今年1月16日在立法會交通事務委員會所述，三地政府聯合工作委員會(「三地委」)認為，整項港珠澳大橋工程要在2016年年底或之前完工，難度甚大。三地委及港珠澳大橋管理局會對項目的工程計劃進一步作出深入及客觀的分析。

- 完 -