

管制人員的答覆

(問題編號：7247)

總目： (706) 基本工程儲備基金：公路

分目： (-) 沒有指定

綱領： (-) 沒有指定

管制人員： 路政署署長 (劉家強)

局長： 運輸及房屋局局長

問題：

有關分目6064TR - 「沙田至中環線(沙中線)：非鐵路建造工程：前期工程」請告知：

(a) 2016-17年度開支將用於那些方面？

(b) 工程的進度如何，以及整項工程能否按核准預算時的預計日期完成？

提問人： 范國威議員 (議員問題編號：54)

答覆：

根據財務委員會會議程序第49段，財務委員會召開特別會議，旨在審核撥款條例草案下政府擬備的周年開支預算。記入基本工程儲備基金的開支並不屬於撥款條例草案的一部分。因此，有關該基金下開支的問題，與審核開支預算或撥款條例草案無關。儘管如此，現仍提供有關資料如下：

(a) 分目6064TR「沙中線：非鐵路建造工程：前期工程」的工程範圍包括：  
(a)紅磡國際郵件中心重置工程及(b)在夏慤花園和香港公園進行的重置工程；以便進行沙中線的建造工程。

分目6064TR在2016-17年度的預算開支將用於落實在夏慤花園及香港公園進行的重置工程。

(b) 國際郵件中心的重置工程已於2014年6月按原定時間表完成。在夏慤花園和香港公園進行的重置工程方面，現正與南港島線(東段)項目的金鐘站工程一同施工，目標完工日期為2016年年底。由於南港島線(東段)項目延誤，在夏慤花園和香港公園進行的重置工程將(由2015年年底)延遲至2016年年底完工。

- 完 -