

管制人員的答覆

(問題編號：3693)

總目： (60) 路政署

分目： (-) 沒有指定

綱領： (1) 基本工程

管制人員： 路政署署長(邱國鼎)

局長： 運輸及物流局局長

問題：

大老山公路T6橋其擴闊工程時間表為何？

提問人： 陳克勤議員(立法會內部參考編號：68)

答覆：

大老山公路T6橋擴闊工程項目的勘察研究已於2023年第4季完成。路政署現正根據勘察研究所得積極循多方面探討推展該項目的可行方案，包括優化橋樑擴闊部分的設計、研究前期公用設施改道安排，以及引入創新設計和建造技術等，以期減低工程項目的建造成本及縮短施工時間。政府會持續審視工程項目的成本效益，按緩急優次適時及有序地推展相關項目。

- 完 -