

審核 2011-12 年度  
開支預算

答覆編號

**THB(T)063**

問題編號

0396

**管制人員的答覆**

總目： 60 路政署

分目：

綱領： (1)基本工程

管制人員： 路政署署長

局長： 運輸及房屋局局長

問題：

在繼續就「中九龍幹線的道路工程計劃進行研究和初步設計工作」方面，當局能否告知本委員會：

- a. 有關工作的最新預算金額是多少，曾否作任何變動；
- b. 何時向立法會提交研究結果和設計藍圖；以及
- c. 預算的竣工日期。

提問人： 黃國健議員

答覆：

我們已在 2010 年 12 月完成中九龍幹線的研究和初步設計。在進行勘測研究的過程中，我們曾分別在 2008 年 5 月和 2009 年 2 月向立法會的交通事務委員會報告研究的進展，特別是中九龍幹線首選走線的選擇（委員普遍支持該走線），以及初步設計和影響評估的進展。

立法會在 2007 年 4 月就中九龍幹線的顧問設計費和相關地盤勘測工作批准的最新核准預算費用為 1.923 億元。截至 2011 年 2 月底，中九龍幹線的研究和初步設計開支（包括顧問費用和地盤勘測）約為 8,100 萬元。我們沒有計劃再修訂核准預算費用。

我們計劃在 2011 年年中展開中九龍幹線的詳細設計顧問工作，並在 2011 年年底／2012 年年初開始就詳細設計諮詢公眾。我們亦會在詳細設計階段，制定工程項目的實施時間表，以及在得出建議的詳細設計後諮詢立法會。

簽署：

姓名：

劉家強

職銜：

路政署署長

日期：

17.3.2011