

管制人員的答覆

總目： 60 - 路政署

分目：

綱領： (1) 基本工程

管制人員： 路政署署長

局長： 運輸及房屋局局長

問題：

就「人人暢道通行」政策下，請詳細分別列出每項計劃工程地點，涉及金額，以及各項工程進展。

提問人： 陳鑑林議員

答覆：

當局在2012年8月公布「人人暢道通行」新政策，為現有公共行人通道（即由路政署保養的行人天橋、高架行人路和隧道）加建無障礙通道設施，例如升降機，方便市民出入。2013年第一季，當局根據「人人暢道通行」計劃，就市民提出涉及大約250條公共行人通道的建議（稱為擴展計劃）諮詢區議會，制定施工的優次，並就選出的優先工程項目，進行初步技術可行性研究。同時，我們會繼續進行原有計劃（涵蓋約170個加建無障礙通道設施的工程項目，以符合平等機會委員會的要求）。

「人人暢道通行」計劃的現況如下：

工程項目	現時進度
原有計劃	現時有10個工程項目正進行建造工程，另外24個項目的建造工程剛剛展開。餘下約140個工程項目正處於計劃／設計階段。
擴展計劃	路政署已完成就施工優次諮詢18區區議會的工作，並已邀請每區區議會選出3個優先的工程項目。路政署會於2013-14年內就選出的優先項目展開初步技術可行性研究。我們會盡快為初步認定為技術上可行的工程項目，進行詳細設計及建造工程。

10 個現正進行建造工程的原有計劃方面，用以應付 10 個工程項目的建造費用，以及原有計劃下其他工程項目的設計工作的 2 億 9,210 萬元撥款（按付款當日價格計算），已於 2011 年 7 月根據工務計劃項目第 6167TB 號獲立法會財務委員會（財委會）批准。獲財委會於 2013 年 1 月批准後，我們已開立新的整體撥款分目 6101TX-「人人暢道通行」計劃，以開展有關計劃(包括擴展計劃及原有計劃的餘下工程項目)。財委會亦已批准於 2013-14 年撥款 1 億 8,727.2 萬元。我們會按照其他整體撥款分目的慣例，根據未來年度「人人暢道通行」計劃項下工程項目的預計開支，每年向財委會申請整筆撥款。

姓名： 劉家強

職銜： 路政署署長

日期： 5.4.2013