

管制人員的答覆

(問題編號：1410)

總目： (706) 基本工程儲備基金：公路

分目： (-) 沒有指定

綱領： (-) 沒有指定

管制人員： 路政署署長 (劉家強)

局長： 運輸及房屋局局長

問題：

有關分目6064TR「沙田至中環線：非鐵路建造工程：前期工程」的進度如何？2015-16年度開支將用於那些方面？整項工程能否按核准預算時的預計日期完成？

提問人： 范國威議員 (議員問題編號：43)

答覆：

根據財務委員會會議程序第49段，財務委員會召開特別會議，旨在審核撥款條例草案下政府擬備的周年開支預算。

記入基本工程儲備基金的開支並不屬於撥款條例草案的一部分。因此，有關該基金下開支的問題，與審核開支預算或撥款條例草案無關。

分目6064TR「沙田至中環線：非鐵路建造工程：前期工程」的工程範圍包括：(a)紅磡國際郵件中心重置工程及(b)在夏慤花園和香港公園進行的重置工程；以便空出在紅磡、夏慤花園和香港公園的有關工地，進行沙田至中環線(沙中線)及南港島線(東段)的建造工程。

國際郵件中心的重置工程已於2014年6月按原定時間表完成。在夏慤花園和香港公園進行的重置工程方面，現正與南港島線(東段)在金鐘站的工程一同施工。在夏慤花園和香港公園進行的重置工程原本預定於2015年年底前完工，但由於南港島線(東段)的工程延遲而受到延誤。現時，香港鐵路有限公司正就新的完工日期進行檢討。

分目6064TR在2015-16年度的預算開支將用於重置國際郵件中心的合約決算，以及在夏慤花園及香港公園進行的重置工程中的建造工程。

- 完 -