

管制人員的答覆

(問題編號：3598)

總目： (60) 路政署
分目： (-) 沒有指定
綱領： (3) 鐵路發展
管制人員： 路政署署長 (陳派明)
局長： 運輸及房屋局局長

問題：

就沙中線項目工程開支事宜，請告知本委員會：

- (1) 至2019年3月為止，所有已批出合約的申索情況，包括(i)合約名稱；(ii) 至2019年3月為止提出申索的金額；(iii) 至2019年3月為止已批出申索的金額；(iv) 至2019年3月為止已拒絕申索的金額；(v) 仍待處理的申索金額。
- (2) 按每份合約列出，涉及「延長工期通知」(extension of time) 及「變更工程通知」(variation order)提出的申索宗數及金額。
- (3) 按總申索金額列出，最高15項申索金額合約的工程合約及其金額。
- (4) 因應其中一個主要承建商涉及紅磡站工程質量問題，會否暫時中止處理其所有申索要求？如否，原因為何？

提問人：胡志偉議員 (立法會內部參考編號：52)

答覆：

(1)、(2)及(3)

根據香港鐵路有限公司(港鐵公司)提供的資料，截至2018年12月31日，港鐵公司共接獲承建商就沙中線主要工程提出992宗具有理據的申索。申索總金額約為74.037億元，佔已批出合約總額12.8%。截至同日，已解決的申索共有310宗，而港鐵公司已發放的金額約為17.808億元，佔已批出合約總額3.1%。此外，向未解決的申索發放的中期金額約為11.355億元。按工程範疇劃分的申索詳情表列如下：

工程 範疇	已批出 合約 總額 (百萬元)	已解決的申索			未解決的申索		
		宗數	申索金額 (百萬元)	發放金額 (百萬元)	宗數	申索金額 (百萬元)	中期發放 金額 (百萬元)
土木工程	43,828.1	301	3,039.2	1,780.8	541	2,798.7	776.3
機電工程	13,901.8	9*	0	0	141	1,565.8	359.2
合計	57,729.9	310	3,039.2	1,780.8	682	4,364.5	1,135.5

* 申索個案只涉及延長施工時間，並不涉及工程費用。

根據工程合約的相關條款，政府不能在未取得承建商的同意下，向外披露他們個別的申索資料。

關於已批出的主要工程合約詳情，包括合約名稱、合約編號、已批出合約總額及承建商名稱，請參閱**附件**。

(4)

政府已委託港鐵公司負責沙中線工程的設計、建造及通車試行。委託協議規定港鐵公司須透過不同的第三方合約，包括有關紅磡站擴建工程及列車停放處建造工程的第1112號合約，進行受委託工程。港鐵公司作為沙中線工程的項目管理人，有責任按照第1112號合約的條款，評估承建商提交的申索及處理已被揭發的工程質量問題。

合約編號	合約名稱	承建商	已批出合約總額(元)
1101	馬鞍山線改善工程	新福港聯營公司	620,000,000
1102	顯徑站及大圍至顯徑高架軌道及地面軌道工程	五洋建設株式會社	1,039,000,000
1103	顯徑至鑽石山站鐵路隧道及鳳德公共運輸交匯處	Vinci Construction Grands Projets	2,727,891,805
1106	鑽石山站擴建工程	利達聯營公司	1,665,080,888
1107	鑽石山至啟德隧道	俊和一水利聯營	1,067,338,000
1108	啟德站及相關隧道工程	基利－俊和聯營公司	1,422,000,000
1108A	啟德臨時躉船轉運站建造工程	協力－瑞沃聯營	289,993,398
1109	宋皇臺站及土瓜灣站車站及隧道工程	三星－新昌聯營	4,569,503,000
1111	紅磡站鐵路隧道建造工程	金門－基利沙中線 1111 聯營	3,368,442,219
1112	紅磡站擴建工程及列車停放處建造工程	禮頓亞洲有限公司	5,241,356,085
1113	漁農自然護理署新界南動物管理中心及沙田植物檢疫站重置工程	基利利達聯營	132,608,000
1114	慈雲山區行人接駁設施建造工程	保華建築有限公司	608,000,000
1117	八鄉車廠擴建工程	保華建築有限公司	810,800,000
1119	羅湖站及八鄉車廠軌道工程及架空電纜改善工程	俊和一恆利－英國通用聯營	105,600,001
1120	軌道工程及架空電纜(沙中線第一期工程)	阿爾斯通香港有限公司	425,910,954
1120B	軌道工程及架空電纜(沙中線第二期工程)	艾華仕德裕聯營公司	204,999,695
1121	南北線過海鐵路隧道建造工程	五洋建設－中建聯營	4,350,000,000
1122	金鐘站越位隧道建造工程	Vinci Construction Grands Projets	412,138,888
1123	會展站及西面連接隧道工程	禮頓－中建聯營	5,869,282,300
1124	金鐘站沙中線相關工程	利基沙中線 1124 聯營	833,606,000
1125	警察體育遊樂會會所優化工程	新福港營造有限公司	297,000,000
1126	港灣道體育館及灣仔游泳池重置工程	利基沙中線 1126 聯營	871,022,808
1128	南面通風大樓至金鐘站鐵路隧道建造工程	寶嘉－布依格聯營	5,226,570,173
1129	沙中線－南北走廊前期工程	新昌營造廠有限公司	299,938,960
11209	東鐵線車站月台改善工程及相關工程	俊和建築工程有限公司	835,600,000
11227	沙中線南北走廊過海隧道前期工	協力－瑞沃聯營	49,800,000

合約編號	合約名稱	承建商	已批出合約總額(元)
	程		
1141A	沙中線第一期新列車	長春軌道客車股份有限公司	1,139,955,435
1141B	沙中線第二期新列車	Hyundai Rotem 株式會社	4,077,535,440
1151	沙中線第一期列車改裝及購買新車卡	伊藤忠－近畿－川崎聯合體	1,181,077,173
1152	沙中線第一期信號系統及西鐵線和馬鞍山線信號系統擴展工程	泰雷茲(香港)有限公司	642,526,505
1152B	沙中線第二期信號系統	西門子有限公司	845,134,913
1153	沙中線第一期隧道環境控制系統	新菱冷熱工業株式會社	188,992,283
1153B	沙中線第二期隧道環境控制系統	新菱冷熱工業株式會社	179,939,997
1154	沙中線第一期建造月台幕門及馬鞍山線加建自動月台閘門	Gilgen Door Systems AG	415,870,578
1154B	沙中線第二期建造月台幕門及東鐵線加建自動月台閘門	深圳市方大自動化系統有限公司	511,666,066
1155	沙中線第一期電源供應系統及軌旁設備	英國通用－金城聯營公司	208,380,000
1155B	沙中線第二期電源供應系統及軌旁設備	中電工程有限公司	150,863,858
1159	沙中線第一期升降機	奧的斯電梯(香港)有限公司	72,194,842
1162	沙中線第一及第二期集群無線電系統	摩托羅拉系統亞太有限公司	131,436,641
1162B	沙中線第一期及第二期無線通訊覆蓋系統	射頻工程有限公司	92,880,000
1163	沙中線自動收費及進出保安管理系統	康保安防系統(中國)有限公司－康保環亞安全防範技術(北京)有限公司聯合體	113,497,620
1164	鑽石山站樓宇設備	金門機電工程有限公司	272,000,000
1164B	屋宇設備工程－沙中線香港島段	金門機電工程有限公司	346,800,000
1165	顯徑站、馬仔坑通風樓及鳳德緊急救援通道樓宇設備	金門機電工程有限公司	219,000,000
1166	沙中線第一期主控制系統	西門子有限公司	308,499,220
1166B	沙中線第二期主控制系統	泰雷茲(香港)有限公司	132,228,899
1169	沙中線第一期通信系統	西門子有限公司	431,299,430
1169B	沙中線第二期通信系統	中電工程有限公司	112,355,003
1172	沙中線第一期扶手電梯	蒂森克虜伯電梯(香港)有限公司	180,438,081
1172B	沙中線第二期電梯及扶手電梯	奧的斯電梯(香港)有限公司	145,448,832

合約編號	合約名稱	承建商	已批出合約總額(元)
1173	紅磡站及紅磡列車停放處樓宇設備工程	新菱冷熱工業株式會社	631,480,466
1175	啟德站樓宇設備工程	禮頓機電有限公司	157,879,865
1176	宋皇臺站及附屬建築物樓宇設備	禮頓機電有限公司	183,341,320
1177	土瓜灣站及附屬建築物樓宇設備	嘉福－南龍聯營	250,310,836
1183	沙中線東鐵線信號系統改造工程	阿爾斯通香港有限公司	115,076,084
1191	沙中線第二期水閘系統	怡和機器有限公司	60,259,267

- 完 -