
     

 

 
   

 

  

  

 

   

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

審 核  2012-13 年 度 答 覆 編 號

開 支 預 算  THB(T)037 

問 題 編 號  

2368 


管 制 人 員 的 答 覆

總 目 ：  60 – 路 政 署 分 目 ：


綱 領 ：  (1) 基 本 工 程 


管 制 人 員 ： 路 政 署 署 長 


局 長 ： 運 輸 及 房 屋 局 局 長 


問 題 ：


就 「 展 開 中 九 龍 幹 線 的 詳 細 設 計 工 作 」 方 面 ， 當 局 能 否 告 知 本 委 員 會 ： 
 ³

(a) 最 新 的 預 算 金 額 是 多 少 ；  

(b) 何 時 向 立 法 會 提 交 研 究 結 果 和 設 計 藍 圖 ；  

(c) 是 否 已 經 諮 詢 地 區 組 織 ； 以 及  

(d) 預 算 的 竣 工 日 期 。

提 問 人 ： 黃 國 健 議 員

答 覆  : 

(a) 至  (d) 

立 法 會 在  2007 年 4 月 就 中 九 龍 幹 線 的 顧 問 設 計 費 和 相 關 地 盤 勘 測 工 作 批 准

的 最 新 核 准 預 算 費 用 為  1.923 億 元 。

路 政 署 正 積 極 推 展 中 九 龍 幹 線 項 目 ， 並 已 在  2010 年 12 月 完 成 項 目 的 初 步

設 計。項 目 的 詳 細 設 計 在  2011 年 展 開，路 政 署 會 舉 辦 公 眾 參 與 活 動，收 集

公 眾 人 士 對 中 九 龍 幹 線 設 計 及 施 工 安 排 的 意 見 ， 以 完 成 中 九 龍 幹 線 的 詳 細

設 計 。 我 們 亦 會 在 詳 細 設 計 階 段 ， 制 定 工 程 項 目 的 實 施 時 間 表 。 就 項 目 的

建 造 費 用 方 面 ， 目 前 由 於 詳 細 設 計 仍 在 進 行 ， 故 有 困 難 評 估 實 際 造 價 。
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簽 署 ︰

姓 名 ： 劉 家 強

職 銜 ： 路 政 署 署 長

日 期 ：  28.2.2012 
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