
       

 

   

  
 

  

   

   

 

    

  

   

  

  

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

審核 2014-15年度 答覆編號

開支預算 
THB(T)055

管制人員的答覆 

(問題編號：3138)

總目： (60)路政署

分目： (-)沒有指定

綱領： (3)鐵路發展

管制人員： 路政署署長 (劉家強 )

局長： 運輸及房屋局局長

問題 (議員問題編號： 7)：

廣深港高速鐵路香港段計劃明年完工，財務委員會於 2010年時通過撥款 699億元興建鐵路，請問 

1.	 現時進度如何？已完成哪些工程，涉及金額多少？ 

2.	 剩下哪些工程將需要進行？ 

3.	 由於部份工程路段曾出現路面下陷、大廈出現裂紋、水井枯乾、溪水受污染、魚類死亡及農作
物枯萎等問題。當局用於補償這些問題的金額有多少？ 

4.	 現在剩餘的撥款仍有多少，是否足夠完成餘下工程？

提問人：湯家驊議員

答覆： 

(a)及(b)

廣深港高速鐵路香港段 (高鐵 )已委託香港鐵路有限公司負責建造、測試和調試。建造工程現正進行
中。西九龍總站的大型挖掘工程已完成了 80%左右，現正進行下層結構工程。主隧道的挖掘工程已
完成了 75%左右。石崗列車停放處及緊急救援站的 14 幢建築物已完成了 10 幢。包括鋪設路軌及架
設架空電纜在內的各項機電工程亦已展開。 

(c) 截至 2014年 2月，接獲的損毀報告共有 263宗，包括指稱工程對建築物造成損害及其他損失方面
的報告。大部份接獲的個案已經透過獨立的公證行進行檢討，結果顯示與高鐵工程無關。 16 宗個案
已經與有關物主解決，餘下的個案亦正在檢討中。任何損壞如認定是因為建造工程造成的，便會從

有關工程合約保險的保額中作出相關的賠償。 

(d) 截至 2014年 3月 31日，工程計劃的累積支出約為 464億元，預計 2014-15年度的支出約 87億
元。按照目前的情況，項目的支出應不會超出核准預算。
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