

「人人暢道通行」計劃的項目名單及項目現時的情況(截至 2021 年 2 月 28 日)

「第二階段計劃」：

結構編號	位置	現時情況
<b>中西區</b>		
HF135	橫跨羅便臣道近慧豪閣	正在設計
<b>東區</b>		
HF76	橫跨東區走廊近順泰道	正在施工
HF138	橫跨小西灣道近巴士總站	正在施工
HS14	橫跨順泰道近永泰道公園	正在施工
<b>南區</b>		
HKS01*	橫跨利東邨道近利東邨東昇樓	正在設計
HKS02*^	橫跨田灣街近田灣商場	已取消
<b>九龍城區</b>		
KS8	橫跨太子道西近獅子石道	正在設計
K64	橫跨紅磡道近戴亞街	正在施工
KC01*	橫跨聯合道近聯福道	正在設計
<b>觀塘區</b>		
KS43	橫跨振華道近樂華南邨	正在施工
K49	沿利安道橫跨新清水灣道	正在設計
KT02*	橫跨偉業街近德福花園 D2 座	正在設計
<b>深水埗區</b>		
KF98	橫跨龍悅道近澤安道	正在施工
SSP01*	橫跨大坑東道近南山邨南安樓及大坑東邨東輝樓	正在施工
SSP02*	橫跨大坑東道近大坑東邨東龍樓及東裕樓	正在施工
<b>黃大仙區</b>		
KF73	橫跨東頭村道近東隆道	正在施工
KF92A	橫跨龍蟠街近鳳德道	正在施工
WTS04*	橫跨竹園道連接鵬程苑及竹園南邨	正在施工
<b>離島區</b>		
ID01*	橫跨迎禧路近昇薈及映灣園	正在施工
<b>葵青區</b>		
NF113	橫跨荔景山路近賢麗苑	正在設計
K&T01*	橫跨青康路近長康邨第二商場	正在施工
K&T02*	橫跨青敬路近安泊樓	正在施工
<b>北區</b>		
ND01*	橫跨粉嶺公路連接彩園邨及太平邨	正在施工

結構編號	位置	現時情況
ND02*	橫跨彩園路連接彩園廣場及上水港鐵站	正在施工
ND03*	橫跨粉嶺車站路近粉嶺港鐵站	正在施工
<b>西貢區</b>		
NF310	橫跨昭信路近田下灣村	正在設計
SK01*	橫跨翠琳路近翠林社區會堂	正在施工
SK02*	橫跨翠琳路連接翠林商場及景明苑	正在勘測
<b>沙田區</b>		
NF137	橫跨沙角街近沙角邨	正在施工
NS225、 NS284 及 NS285#	橫跨西沙路及恆明街近啟新書院	正在施工
ST06*	橫跨鞍誠街及鞍祿街連接鞍誠街花園及新港城第三及第四期	正在施工
<b>大埔區</b>		
NS154	橫跨大埔太和路近太和鄰里社區中心	正在施工
TP02*	橫跨西沙路近帝琴灣	正在施工
TP03*	連接寶湖花園商場及大埔超級城	正在施工
<b>屯門區</b>		
NF196	橫跨鳴琴路近仁愛堂陳黃淑芳紀念中學	正在施工
NF98	橫跨湖景路近兆禧苑商場	正在勘測
NF342	橫跨鳴琴路近寶田邨	正在施工
<b>荃灣區</b>		
NF242	橫跨關門口街及青山公路近金門口花園	正在施工
NF334	橫跨青山公路近荃景圍及沙咀道	正在施工
TW03*	橫跨美環街連接荃景圍體育館及愉景新城	正在施工
<b>元朗區</b>		
NF130	橫跨青山公路 - 元朗段及鳳翔路	正在施工
NF374	橫跨天福路近天水圍港鐵站 D 出口	正在勘測
NF451	在落馬洲港鐵站的公共運輸交匯處	正在勘測

註：

# 涉及多於 1 個結構（項目）的行人通道

\* 非由路政署負責維修及保養的行人通道

^ 行人天橋 HKS02 擬建升降機因附近的田灣商場內已設置升降機，項目已被取消。