

管制人員的答覆

(問題編號：4306)

總目： (60) 路政署  
分目： (-) 沒有指定  
綱領： (1) 基本工程  
管制人員： 路政署署長 (陳派明)  
局長： 運輸及房屋局局長

問題：

有關「人人暢道通行」計劃，可否請當局告知本會：

- (1) 請按區議會分區，列出由計劃推展至今，處於進行勘測或設計工作、仍在施工及在未來一年計劃開展相關工程的「人人暢道通行」計劃的項目，包括工程開展日期、預計落成日期、建設的無障礙通道設施，以及相關開支預算；
- (2) 有意見指「人人暢道通行」計劃落實情況緩慢，當局會採取什麼措施加快工程進度，包括會否考慮增撥資源和人手，以及加強管理及監督承辦商的工作表現？如會，涉及的人手編制及開支預算為何？
- (3) 政府表示將展開第三階段「人人暢道通行」計劃的可行性研究，由於不少行人通道可能涉及私人業權，包括連接私人屋苑、港鐵站和由領展房地產投資信託基金管理的商場等，政府會否考慮擴展資助範圍，或採取其他支援措施鼓勵相關機構興建建議的無障礙設施，便利居民？

提問人：容海恩議員 (立法會內部參考編號：52)

答覆：

我們一直全力推展「人人暢道通行」計劃的「原有計劃」及「擴展計劃」下共202個項目。截至2019年2月28日，當中121個項目已經完成，另有70個項目正在施工，而餘下的11個項目在完成詳細設計工作及其他相關工作後，便會盡快開始施工(有關詳情載列於**附件一**)。

路政署正在就「人人暢道通行」計劃的「第二階段計劃」(前稱「下一階段計劃」，其後改稱「第二階段計劃」)的45個推展項目(有關詳情載列於**附件二**)進行勘測和設計工作，並會在2019年起陸續展開這些項目的建造工程。

鑑於「人人暢道通行」計劃受到社區廣泛歡迎，政府在2018年《施政報告》中宣布，將就現時計劃餘下在各區共120多條行人通道的加建升降機建議展開可行性研究，以期盡快推展當中可行的項目，惠及長者及有需要的市民(稱為「第三階段計劃」)。我們將會在2019年第二季聘請工程顧問，就第三階段計劃進行勘測和設計工作(有關詳情載列於**附件三**)，以期在2021年起陸續展開這些項目的建造工程。

「人人暢道通行」計劃在2011-12、2012-13、2013-14、2014-15、2015-16、2016-17、2017-18及2018-19年度的開支分別為660萬元、2,850萬元、2.322億元、5.543億元、7.790億元、8.019億元、8.550億元及7.516億元(預算)。以上開支包括進行技術可行性研究／勘測工作、設計、建造工程及監督建造工程的費用。「人人暢道通行」計劃在2019-20年度的預算開支為6.528億元。

除了調配現有人手推展計劃先前各階段的工作以外，路政署將會在2019-20年度調派1名高級工程師及3名工程師／助理工程師(由1名文書助理支援)，負責監督「第三階段計劃」的推展。

「人人暢道通行」計劃下所有加建升降機項目均須按照工務計劃進行各個程序，然後才可以開始施工。每個項目的推展取決於處理不同公眾意見、改動地下公用設施或與其他工程項目銜接等情況所需的時間。為了加快工程進度，路政署已採取以下措施：

- (i) 因應項目的成熟程度，分批批出加建升降機項目的合約，以免工程因個別項目出現阻滯而被擱置；以及
- (ii) 除了索取相關公用設施記錄，在設計階段同時進行土地勘測，以確定和釐清地下公用設施的確實位置及狀況，以期在設計階段解決工程銜接問題，務求令計劃項目在施工階段更順利推展。

為確保公帑用得其所，避免政府接管私人業權人的責任，「人人暢道通行」計劃的範疇現時並不涵蓋私人擁有的行人通道。因應2018年《施政報告》的公布，我們正在檢視是否有空間進一步擴大「人人暢道通行」計劃的範疇。

「原有計劃」及「擴展計劃」下  
正在進行的項目名單及項目現時的情況

## 原有計劃：

路政署 結構編號	位置	現時情況
<b>中西區</b>		
HF81	橫跨薄扶林道近香港大學	正在施工
HF119	橫跨干諾道中近海傍警署	正在施工
HF40	橫跨紅棉路近力寶中心	正在設計
<b>東區</b>		
HF78	橫跨東區走廊及柴灣道近柴灣道迴旋處	正在施工
HF90A	橫跨英皇道及電照街	正在施工
<b>南區</b>		
H116	黃竹坑道近南風道	正在施工
<b>灣仔區</b>		
HF95	橫跨柯布連道與軒尼詩道近灣仔港鐵站	正在施工
HF116	橫跨告士打道近史釗域道	正在施工
HF145	橫跨告士打道與分域街	正在施工
HF106	橫跨港灣道及會議道近藝術中心	正在設計
HF113	橫跨由紅磡海底隧道至告士打道近鴻興道天橋的連接路	正在設計
<b>九龍城區</b>		
KF29	橫跨九龍城道及新山道	正在施工
KS10	橫跨太子道東及馬頭涌道近打鼓嶺道	正在施工
KS9	橫跨太子道西於九龍城交匯處	正在設計
KS23	橫跨東鐵線路軌近舒梨道及石竹路	正在設計
KS32	橫跨馬頭涌道近世運道及九龍城交匯處	正在設計
KS41	橫跨漆咸道北近溫思勞街	正在設計
<b>觀塘區</b>		
KF48	橫跨牛頭角道及振華道近振華苑	正在施工
KF83	橫跨連德道近慶田街	正在施工
K50	橫跨新清水灣道於順利邨道	正在施工
KS27	橫跨順清街近新利街及順利邨	正在施工
<b>深水埗區</b>		
KF13	橫跨龍翔道近畢架山花園	正在施工
<b>黃大仙區</b>		
KS7	橫跨龍翔道近彩虹港鐵站	正在施工

路政署 結構編號	位置	現時情況
KS12	橫跨彩虹道近樂善道	正在施工
KS35	橫跨太子道東近新蒲崗交匯處	正在施工
K8	沿鳳舞街橫跨龍翔道	正在施工
K36	於蒲崗村道橫跨龍翔道	正在施工
<b>油尖旺區</b>		
KF82	橫跨漆咸道南及加連威老道近香港科學館	正在施工
KS49	橫跨佐敦道近廣東道及渡船街	正在施工
<b>葵青區</b>		
NF1	橫跨葵涌道近葵芳邨	正在施工
NS1	橫跨葵涌道近瑪嘉烈醫院	正在施工
NS1A	橫跨葵涌道近瑪嘉烈醫院	正在施工
N546	青荃橋	正在施工
<b>北區</b>		
NF104	橫跨粉嶺公路及新運路	正在施工
NS106	橫跨粉嶺公路近大頭嶺	正在設計
<b>沙田區</b>		
NF40	橫跨大埔公路 — 沙田段近禾輦街	正在施工
NF74	橫跨獅子山隧道公路近沙田豐盛苑	正在施工
NS28A	在火炭路近源禾路	正在施工
NS175	橫跨由吐露港公路至澤祥街近瑞祥街的连接路	正在施工
ST04	橫跨大老山隧道收費廣場	正在設計
<b>大埔區</b>		
NF78	橫跨粉嶺公路近泰亨灰沙圍在康樂園與泰亨之間	正在施工
NF80	橫跨東鐵線路軌近元嶺	正在施工
NF82	橫跨東鐵線路軌近大窩東支路及塘坑	正在施工
<b>屯門區</b>		
NF127	橫跨屯門鄉事會路由屯門公園至屯匯街及屯門文娛廣場	正在施工
NF206	橫跨屯門鄉事會路由屯門公園至屯匯街及屯門文娛廣場	正在施工
<b>荃灣區</b>		
NF167	橫跨大涌道近沙咀道	正在施工
NF248	橫跨城門道近青山公路 — 荃灣段	正在施工
<b>元朗區</b>		
NS7A	橫跨青山公路 — 洪水橋段近洪水橋輕鐵站	正在施工

**擴展計劃：**

路政署 結構編號	位置	現時情況
<b>中西區</b>		
HF135	沿閣麟街近敦和里	正在施工
HF142	橫跨干諾道西至中山紀念公園	正在施工
<b>南區</b>		
HF104	橫跨香港仔海傍道近南寧街	正在施工
HF105	橫跨香港仔海傍道近逸港居	正在施工
H186	連接田灣海旁道及田灣山道的高架行人道	正在施工
<b>灣仔區</b>		
HF154	橫跨告士打道及波斯富街近信和廣場	正在施工
HS9	橫跨堅拿道東近體育路	正在施工
HF85	在怡和街、邊寧頓街與糖街的交界處	施工時間表 有待制定
<b>九龍城區</b>		
KF102	橫跨紅磡南道近紅菱街及黃埔街	正在施工
KF106	橫跨紅磡南道近紅磡道	正在施工
<b>觀塘區</b>		
KF90	橫跨鯉魚門道近翠屏道	正在施工
KF109	橫跨順利邨道近順利邨公園	正在施工
KS56	橫跨觀塘道近定安街	正在施工
<b>深水埗區</b>		
KF69	橫跨荔枝角道及東京街	正在施工
KF97	橫跨大埔道近大窩坪道	正在施工
KF115	橫跨呈祥道連接清麗商場及美孚站	正在勘測
<b>黃大仙區</b>		
KF56	橫跨新清水灣道近彩雲商場2期	正在施工
KF76	橫跨鳳德道近龍蟠街	正在施工
<b>油尖旺區</b>		
KF88	沿西九龍公路下方橫跨渡船街及窩打老道	正在施工
KF89	橫跨渡船街在登打士街交界	正在施工
<b>離島區</b>		
NF328	橫跨裕東路及松仁路	正在施工
NS230	橫跨順東路近大嶼山北區警署	正在施工

路政署 結構編號	位置	現時情況
<b>葵青區</b>		
NF51	橫跨青山公路 — 葵涌段近和宜合道	正在施工
NF72A	橫跨葵富路近葵義路	正在施工
NF229	橫跨青山公路 — 葵涌段、葵涌道及梨木道交界	正在施工
<b>西貢區</b>		
NF309	橫跨寶寧路近寶順路	正在施工
<b>沙田區</b>		
NF73	連接排頭街及沙田港鐵站	正在施工
NF316	橫跨車公廟路及美田路迴旋處	正在施工
NS287	橫跨馬鞍山路及恆泰路近馬鐵大水坑站	正在施工
<b>大埔區</b>		
NF191	橫跨汀角路連接大元邨及富亨邨	正在施工
<b>荃灣區</b>		
NF186	橫跨大涌道近香車街	正在施工
NF288	在西樓角路近荃灣港鐵站A出口	正在施工
<b>元朗區</b>		
NF376	橫跨屏廈路近天水圍西鐵站B出口	正在施工

## 「第二階段計劃」的項目名單及項目現時的情況

結構編號	位置	現時情況
<b>中西區</b>		
HF135	橫跨羅便臣道近慧豪閣	正在設計
<b>東區</b>		
HF76	橫跨東區走廊近順泰道	正在設計
HF138	橫跨小西灣道近巴士總站	正在設計
HS14	橫跨順泰道近永泰道公園	正在設計
<b>南區</b>		
HKS01*	橫跨利東邨道近利東邨東昇樓	正在勘測
HKS02*	橫跨田灣街近田灣商場	正在勘測
<b>九龍城區</b>		
KS8	橫跨太子道西近獅子石道	正在設計
K64	橫跨紅磡道近戴亞街	正在設計
KC01*	橫跨聯合道近聯福道	正在勘測
<b>觀塘區</b>		
KS43	橫跨振華道近樂華南邨	正在設計
K49	沿利安道橫跨新清水灣道	正在勘測
KT02*	橫跨偉業街近德福花園D2座	正在勘測
<b>深水埗區</b>		
KF98	橫跨龍悅道近澤安道	正在設計
SSP01*	橫跨大坑東道近南山邨南安樓及大坑東邨東輝樓	正在設計
SSP02*	橫跨大坑東道近大坑東邨東龍樓及東裕樓	正在設計
<b>黃大仙區</b>		
KF73	橫跨東頭村道近東隆道	正在設計
KF92A	橫跨龍蟠街近鳳德道	正在設計
WTS04*	橫跨竹園道連接鵬程苑及竹園南邨	正在設計
<b>離島區</b>		
ID01*	橫跨迎禧路近昇薈及映灣園	正在勘測
<b>葵青區</b>		
NF113	橫跨荔景山路近賢麗苑	正在勘測
K&T01*	橫跨青康路近長康邨第二商場	正在勘測
K&T02*	橫跨青敬路近安泊樓	正在勘測

結構編號	位置	現時情況
<b>北區</b>		
ND01*	橫跨粉嶺公路連接彩園邨及太平邨	正在勘測
ND02*	橫跨彩園路連接彩園廣場及上水港鐵站	正在勘測
ND03*	橫跨粉嶺車站路近粉嶺港鐵站	正在勘測
<b>西貢區</b>		
NF310	橫跨昭信路近田下灣村	正在勘測
SK01*	橫跨翠琳路近翠林社區會堂	正在勘測
SK02*	橫跨翠琳路連接翠林商場及景明苑	正在勘測
<b>沙田區</b>		
NF137	橫跨沙角街近沙角邨	正在設計
NS225、 NS284及 NS285 <sup>#</sup>	橫跨西沙路及恆明街近啟新書院	正在勘測
ST06*	橫跨鞍誠街及鞍祿街連接鞍誠街花園及新港城第三及第四期	正在勘測
<b>大埔區</b>		
NS154	橫跨大埔太和路近太和鄰里社區中心	正在設計
TP02*	橫跨西沙路近帝琴灣	正在勘測
TP03*	連接寶湖花園商場及大埔超級城	正在勘測
<b>屯門區</b>		
NF196	橫跨鳴琴路近仁愛堂陳黃淑芳紀念中學	正在設計
NF98	橫跨湖景路近兆禧苑商場	正在勘測
NF342	橫跨鳴琴路近寶田邨	正在勘測
<b>荃灣區</b>		
NF242	橫跨關門口街及青山公路近金門口花園	正在設計
NF334	橫跨青山公路近荃景圍及沙咀道	正在設計
TW03*	橫跨美環街連接荃景圍體育館及愉景新城	正在勘測
<b>元朗區</b>		
NF130	橫跨青山公路 — 元朗段及鳳翔路	正在勘測
NF374	橫跨天福路近天水圍西鐵站D出口	正在勘測
NF451	在落馬洲總站的公共運輸交匯處	正在勘測

註：

<sup>#</sup> 涉及多於1個構築物(項目)的行人通道

\* 並非由路政署負責維修及保養的行人通道



## 「第三階段計劃」的項目名單

結構編號	位置
<b>東區</b>	
HF88	橫跨英皇道近濱海街
HKE01*	橫跨英皇道近糖廠街
<b>九龍城區</b>	
KF26	橫跨太子道西近聖德肋撒堂
KF107	橫跨船景街、紅磡南道及紅鸞道近愛景街
KF111	橫跨界限街近基堤道
KS21	橫跨佛光街近和衷街
<b>觀塘區</b>	
KF50	橫跨宏照道近宏光道
KF101	橫跨觀塘道近駿業里
KF148	橫跨東區海底隧道收費廣場
KS62	橫跨彩榮路近彩德商場
KT01*	橫跨碧雲道連接廣田邨巴士總站及康栢苑
KT03*	橫跨啟田道連接藍田港鐵站A出口及啟田商場
KT04*	橫跨偉業街近觀塘碼頭廣場
KT05*	橫跨振華道近佐敦谷遊樂場
KT06*	橫跨秀茂坪道近順天邨寧波第二中學
<b>深水埗區</b>	
KF80	橫跨石硤尾街近巴域街
<b>黃大仙區</b>	
KF62	橫跨鳳德道及蒲崗村道近鳳德邨
KF77	橫跨龍翔道近斧山道
KS14及 KS14A <sup>@#</sup>	橫跨太子道東近觀塘道
WTS01*	橫跨牛池灣街近彩雲邨豐澤樓
WTS02*	橫跨新清水灣道近坪石遊樂場
WTS03*	橫跨清水灣道近彩雲邨游龍樓
WTS05*	橫跨東頭村道近黃大仙下邨龍達樓
WTS06*	橫跨清水灣道近彩雲邨長波樓
<b>葵青區</b>	
NF123	橫跨涌美路近上高灘街
NF124	橫跨涌美路近長康邨
NF125	橫跨青康路近青盛苑
NF126	橫跨青衣西路近青華苑
NF213	橫跨楓樹窩路近清心街

結構編號	位置
NF215	橫跨楓樹窩路近青衣鄉事委員會
NF225	橫跨興芳路及葵富路
NF233	橫跨興芳路近葵益道
NF275	橫跨安捷街近安蔭商場
NF292	橫跨青衣鄉事會路近青衣分區警署
NF322	橫跨青衣青敬路近青衣公園
NF323	橫跨青敬路近宏福花園
NF325	青衣青綠街近青衣市區診所
N423	橫跨青山公路 — 葵涌段的大窩交匯處
K&T03*	橫跨青敬路近長安邨安湖樓
K&T04*	橫跨葵仁路近新都會廣場
K&T05*	橫跨青敬路連接青衣城及青衣公園
K&T06*	橫跨大白田街連接石蔭邨及石蔭東邨
<b>北區</b>	
NF121	橫跨新運路近上水港鐵站A4出口
NF133	橫跨粉嶺公路近百福田心遊樂場
NF157	橫跨粉嶺公路近雙魚河
NF158	橫跨粉嶺公路近古洞
NF165	橫跨粉嶺公路近金錢村何東學校
NF252	橫跨聯安街近和滿街
NF262	橫跨馬會道近天平路
NF304	橫跨一鳴路近景盛苑商場
NS50	橫跨馬會道近符興街
NS112及 NS113 <sup>#</sup>	橫跨百和路及保健路近太平邨
NS120	橫跨馬會道及寶石湖路近興仁村
N499	橫跨粉嶺公路的百和路天橋
<b>西貢區</b>	
NF294	橫跨清水灣道近壁屋懲教所
NS149	橫跨寶寧路近將軍澳醫院
SK03*	橫跨景嶺路近香港知專設計學院
<b>沙田區</b>	
NF63	橫跨沙田鄉事會路近沙田正街
NF66	橫跨大埔公路 — 沙田段近禾輦村
NF299	橫跨西沙路近頌安邨
NF338	橫跨鞍駿街近馬鞍山公園
NF414	橫跨插桅杆街近馬鐵第一城站B出口
NF446	橫跨港鐵東鐵線近松嶺里
NF447	橫跨美田路連接美林邨
NS35	橫跨大涌橋路近火炭路及沙田路

結構編號	位置
NS41	橫跨田心街近車公廟路
NS57	橫跨翠田街近車公廟路
NS168	於石門交匯處近安景街
NS179	橫跨西沙路近鞍超街
NS183	橫跨馬鞍山路近馬鞍山警署
NS251	橫跨小瀝源路近插桅杆街
NS286	橫跨馬鞍山路及恆德街近馬鐵大水坑站
ST01*	橫跨錦英路近錦英商場
ST02*	橫跨美田路連接美松苑及美城苑
ST03*	橫跨大涌橋路近富豪花園
ST05*	橫跨沙田正街連接希爾頓中心及沙田公園
<b>大埔區</b>	
NF79	橫跨粉嶺公路近大窩村
NS78	橫跨大埔太和路近大埔文娛中心
TP01*	橫跨安埔路連接富善商場及怡雅苑
<b>荃灣區</b>	
NF166	橫跨大涌道近海盛路
NF343	橫跨大河道及沙咀道交界處
NF390	橫跨青山公路(新汀九段)近汀九別墅
NF427	橫跨海安路近油柑頭碼頭
NF437	橫跨青山公路 — 青龍頭段近豪景花園
NF438	橫跨青山公路 — 青龍頭段近龍如路及青龍頭村
NF439	橫跨青山公路 — 青龍頭段近浪翠園第3期
NF440	橫跨青山公路 — 青龍頭段近浪翠園第4期
NS9	橫跨德士古道於德大徑
TW01*	橫跨青山公路 — 荃灣段近愉景新城
TW02*	橫跨圓墩圍近荃灣廣場
<b>屯門區</b>	
NF31A	橫跨屯門公路近新青街及青山公路
NF65	橫跨青山公路 — 青山灣段近三聖街
NF93	橫跨鳴琴路近山景邨景樂樓
NF94	橫跨鳴琴路近山景邨景華樓
NF99及 NF99A <sup>#</sup>	橫跨湖景路近湖月街
NF100	橫跨湖景路近湖康街
NF102	橫跨湖山路近龍門路
NF103	橫跨龍門路近輕鐵蝴蝶站
NF150	橫跨青山公路 — 藍地段近輕鐵泥圍站
NF151	橫跨青山公路 — 洪水橋段近輕鐵鍾屋村站
NF161	橫跨屯門河道、屯門公路及青山公路近輕鐵鳳地站

結構編號	位置
NF169	橫跨震寰路連接大興邨及大興體育館
NF189	橫跨青山公路 — 藍地段近藍地大街
NF197	橫跨青田路及鳴琴路
NF198	橫跨鳴琴路近田景路
NF209	橫跨輕鐵路軌近兆禧苑及悅湖山莊
NF231	橫跨屯門鄉事會路近海珠路
NF232	橫跨海榮路近三聖總站
NF314	橫跨屯門河道近富健花園
NF319	橫跨青山公路 — 嶺南段近屯貴路
NF339	橫跨青山公路 — 大欖段近青泰路
NF410及 NF411 <sup>#</sup>	橫跨西鐵線近輕鐵屯門醫院站
NS64	橫跨青山公路 — 新墟段近青棉徑
N486	橫跨屯門公路近新墟徑
<b>元朗區</b>	
NF70	橫跨安樂路及朗業街近朗屏西鐵站
NF143	橫跨青山公路 — 元朗段近元朗東成里路連接巴士站與博愛醫院
NF153	橫跨青山公路 — 屏山段近屏興里
NS223	橫跨天城路及天恩路近天龍路
NF259	橫跨新田公路連接竹園至新圍
NF273	橫跨新田公路近壘圍
NF307	橫跨青山公路 — 元朗段近豐年路連接元朗廣場
NF340	橫跨天華路近天城路
NF341	橫跨天瑞路與天秀路
NF383	橫跨香港濕地公園路近天瑞路
NF392	橫跨天葵路及濕地公園路
NF393	橫跨東匯路連接吳家村、八鄉及東匯路
NF404	橫跨朗和路連接元朗站G2出口及十八鄉五和村
YL01*	橫跨天耀路近天水圍警署及天盛商場

註：

<sup>#</sup> 涉及多於1個構築物(項目)的行人通道

\* 並非由路政署負責維修及保養的行人通道

@ 該行人通道橫跨黃大仙區及觀塘區

- 完 -